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Objet du fascicule

Ce fascicule concerne la fourniture et I'exécution des travaux de pose et de réhabilitation de canalisations d’eau fonctionnant a
écoulement a surface libre. Les dispositions qu’il contient s’appliquent aux canalisations, a leurs équipements et accessoires posés
en tranchée, sous remblai ou sans tranchée. Les types d’eau concernés sont principalement les eaux usées domestiques,
industrielles et pluviales, mais aussi les eaux brutes, traitées, potables et réutilisées.

Justification du fascicule

La derniere version du fascicule n°70 titre |: Ouvrages d’assainissement-Réseaux date de 2003. Apres consultation, les
professionnels du domaine de I'eau et de I'assainissement ont souhaité, dans leur grande majorité, disposer d'un fascicule actualisé
qui intégre les évolutions de I'état de I'art, du dispositif normatif et du contexte Iégislatif et réglementaire.

Principales dispositions
Le fascicule n°70-I traite des écoulements a surface libre et le fascicule n°71 des écoulements sous pression. Le groupe de travail

« canalisations » s’est attaché a ce que ces deux documents soient mis en cohérence, hormis les spécificités propres a chaque type
d’écoulement. A cet effet, les sommaires de chaque fascicule ont été rendus similaires.

La rédaction de ces fascicules a été concue de fagcon a les rendre didactiques et autoporteurs. Une attention particuliere a été

apportée au fait que leurs dispositions soient de nature a éviter, dans toute la mesure du possible, des contestations postérieures a
la signature du marché.

A cet égard, le chapitre 2 « données préalables », qui se substitue a celui des « études préalables » de I'actuel fascicule n°70-I, attire
I’attention des maitres d’ouvrage sur les données a fournir a I'entreprise, dans le dossier de consultation des entreprises (DCE),
préalablement a la remise des offres. Entre autres, ce chapitre a été complété pour s’adapter a la nouvelle Iégislation sur les
déclarations de projet de travaux (DT).

Le chapitre 3 « Management de la qualité et du respect de I'environnement » transpose la liste des clauses contractuelles annexée
au « Guide d’harmonisation des clauses techniques contractuelles relatives aux documents concernant le management de la
qualité et le respect de I'environnement publié par le GEM-OTM ». Il recommande aux maitres d’ouvrage d’adapter leurs exigences
en matiere de qualité et d’environnement a la complexité de chaque marché et aux contraintes extérieures.
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Les chapitres 4 « Nature et qualité des produits et matériaux » des fascicules 70-1 et 71 ont été congus et traités séparément, puis
ont fait I'objet d’'une mise en cohérence. Chacun a tenu compte de la thématique des produits récents ou innovants, sous
appréciation technique d’expérimentation (ATEX) ou non, et de ceux mis en ceuvre sans tranchée. Dans ce contexte, la définition
des matériaux pour enrobage a été revue (a I'exemple de la gravette).

Pour le chapitre 5 « Justification de la tenue mécanique des canalisations » les modifications qui s‘imposaient ont été effectuées et
elles ont été complétées pour le cas des canalisations réhabilitées en continu.

Dans le chapitre 6 « Mise en ceuvre » des modifications trés sensibles sur les largeurs de tranchée ont été introduites en particulier
pour des raisons de sécurité mais aussi pour la mise en place des enrobages. Les notions de remplacement, de rénovation, de
réhabilitation, de réparation de conduites neuves ont été précisées. Des spécifications pour les travaux sans tranchée ont été
écrites de facon quasi-exhaustive. |l en est de méme pour les conditions de mise en ceuvre des matériaux.

Les « conditions de réception » du chapitre 7 sont actualisées et globalement conservées. Les largeurs de tranchée notamment,
prennent en compte les conditions nécessaires a la réalisation des contréles.

Le chapitre 8 « Management de la santé et de la sécurité » est nouveau. Compte tenu de la complexité du sujet sur les
responsabilités de chaque partie prenante (maitre d’ouvrage, maitre d’oceuvre, entreprise, contrdleur...) il a fait I'objet d'une
attention particuliere et il a été complété utilement par un tableau récapitulatif.

Elaboration du fascicule

Dans le cadre du projet « Référentiel Génie Civil », le Groupe d’étude des marchés-Ouvrages, travaux et maitrise d’ceuvre (GEM-
OTM) a confié, par lettre du 12 mai 2011, a I’Association scientifique et technique pour I'eau et I'environnement (ASTEE) la mission
de piloter les travaux de maintenance et de développement de la partie du référentiel de sa compétence, a savoir les fascicules du
Cahier des clauses techniques générales (CCTG) travaux du domaine de |'eau et de I'assainissement.

Afin de mener a bien cette mission, 'ASTEE a mis en place un Comité de pilotage et de suivi (COPIL, dont la composition
institutionnelle et nominative figure en annexe 10) qui regroupe dans différents colleges et de maniere équilibrée I'ensemble des
parties prenantes du domaine (représentants de I'administration, des maitres d’ouvrage, des maitres d’ceuvre et de la profession).
Le COPIL s’est doté d'une charte de fonctionnement qui précise, entre autres, que ses membres s’engagent a rechercher un
consensus tel qu’il est défini par la norme NX 50 088.

Pour la révision de chaque fascicule du domaine « eau et assainissement », un groupe de travail dédié a été constitué comprenant
I'ensemble des parties prenantes concernées par le fascicule en cause. Le président du GEM-OTM a validé la composition des
différents groupes de travail et la lettre de mission que chacun d’eux a regue de I'"ASTEE. L'objectif était de rédiger des clauses
claires de nature a aider au mieux les acteurs de la commande publique, et a leur fournir I'état de I'art en la matiére tout en
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respectant, dans les phases successives de conception, de réalisation puis de mise en exploitation, les regles et normes
constructives et de sécurité.

S’agissant du fascicule n°70-I, I'ASTEE, aprés consultation des parties prenantes, a constitué un groupe de travail « canalisations »
dont la composition nominative figure en annexe 11. Elle lui a adressé une lettre de mission en mars 2013.

Les échanges et les contributions ont été nombreux tout au long du processus d’élaboration du nouveau fascicule n°70-I. lls ont
nécessité des arbitrages pour arriver a des positions consensuelles. Il en est résulté un projet de fascicule n°70-1 que le COPIL a
décidé de soumettre a une consultation publique qui soit la plus ouverte possible.

L'instruction du projet de fascicule n°70-I

Le projet de fascicule n°70-1 a été mis en consultation publique du 28 mars au 28 avril 2017 sur le site internet de I’ASTEE. Cette
consultation a été annoncée un mois auparavant, puis a son ouverture, par des communiqués de presse qui ont été diffusés a
I’'ensemble des contacts de I’ASTEE, au nombre de 24418, et sur les réseaux sociaux. Il était proposé a ceux qui désiraient faire part
d'un commentaire de le faire figurer sur un tableau a compléter et a retourner a ’ASTEE. En complément de cette mise en ligne,
une lettre a été adressée par I'ASTEE a chacun des organismes membres du COPIL et du groupe de travail « canalisations » (cf. listes
ci-apres), afin de recueillir leurs avis.

Les retours ont été rendus anonymes, puis ils ont été examinés par le groupe de travail dédié qui a décidé de leur donner ou non
une suite. Le présent fascicule, issu de cette étape de consultation publique, inclut les modifications apportées a la rédaction
initiale.

Lors de sa réunion du 6 avril 2018 le Comité de pilotage (COPIL) a constaté que tous les commentaires regus avaient été traités et
qu’il n‘existait pas d’opposition ferme émanant d'une partie importante des intéréts en jeu. Au sens de la norme AFNOR N X
50 088, ce projet de nouveau fascicule a fait 'objet d’'un consensus. En conséquence, le COPIL I'a approuvé.

Liste des destinataires du courrier de ’ASTEE concernant la mise en consultation du fascicule 70-I

* Instances et organismes membres du Comité de pilotage
Ministere de la transition écologique et solidaire, Direction de I'eau et de la biodiversité
Ministére de I'économie et des finances, Direction générale des entreprises
Ministére des solidarités et de la santé, Direction générale de la santé
Centre d’études et d’expertise sur les risques, I'environnement, la mobilité et I'aménagement (Cerema)
Agence francaise pour la biodiversité (AFB)
Association des maires de France (AMF)
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
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Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)

Association des techniciens territoriaux de France (ATTF)

Fédération professionnelle de I'ingénierie (SYNTEC)

Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de I'ingénierie et du numérique (CINOV)
Les Canalisateurs

Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

Syndicat national des entrepreneurs, concepteurs et réalisateurs de stations de pompage (SNECOREP)

Union nationale des entreprises de I'eau et de I'environnement (UIE)

Fédération professionnelle des entreprises de |I'eau (FP2E)

* Organismes membres seulement du groupe de travail « canalisations »
Centre scientifique et technique du batiment (CSTB)
Fédération de l'industrie du béton (FIB)
Centre d’études et de recherches de I'industrie du béton (CERIB)
Syndicat des tubes et raccords en polyéthyléne et polypropyléne (STRPEPP)
Syndicat des tubes et raccords en polychlorure de vinyle (STRPVC)
Groupement de la plasturgie industrielle et des composites (GPIC)
Groupement des indépendants du contrdle de I'assainissement (GICA)
Fédération nationale des syndicats de |'assainissement (FNSA)
Agence de I'Eau Seine-Normandie

* Autres organismes consultés
SNCF
Office d’homologation des garanties de peinture industrielle (OHGPI)
Association francaise des pompes et agitateurs, des compresseurs et de la robinetterie (PROFLUID)
France sans tranchée technologie (FSTT)
France Urbaine
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Commentaires

Les commentaires n'ont aucun caractére contractuel; ils ont
notamment pour objet de faciliter la rédaction du Cahier des
Clauses Techniques Particuliére (CCTP).

NOTA . Le présent fascicule fait référence aux articles du
CCAG-Travaux 2027
(https.//www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-
administratives-generales-et-techniques).

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Domaine d‘application

Une présentation sommaire de ces différents types de travaux
sans tranchées est donnée en annexe /.

La norme NF EN 752 de juin 2017 définit la réhabilitation des
réseaux d’évacuation et d’assainissement.

La norme NF EN 15885 de mars 2071 définit les techniques de
rénovation et de réparation des réseaux d’évacuation et
d’assainissement.

Texte

Le MOA s’entend le Maitre d'Ouvrage ou son représentant en
cas de délégation.

Le CCTP s’entend le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres lui-méme ou tous documents techniques
spécifiques, notamment dans le cas de marchés a bon de
commande.

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Domaine d’application

Le présent fascicule est applicable a la fourniture, la pose et la
réhabilitation de conduites d’eaux fonctionnant par
écoulement a surface libre, et a leurs équipements et
accessoires, qui sont créés, réparés, remplacés et rénovés :

* en tranchée ou sous remblai,

* sans tranchée,

a partir d” éléments préfabriqués ou coulés en place.

Le présent fascicule est applicable aux travaux spéciaux tels
que la pose de canalisations en élévation.

Les types d’eau concernés sont principalement les eaux usées
domestiques, industrielles, et les eaux pluviales.

Le fascicule s'applique également aux réseaux a écoulement
libre des canalisations d’eau potable, d’eau brute, d’eau traitée
et d'eau réutilisée destinées a tous les types d‘usage
(consommation humaine, protection contre les incendies,
fabrication de neige, irrigation, hydro-électricité).
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1.2. Consistance des prestations

Le Dossier de Consultation des Entreprise (DCE) est rédigé en
rendant les fascicules du CCTG contractuels, notamment si le
maitre d’ouvrage a décidé de faire réaliser l'opération sous
chartes qualité nationales des réseaux d’eau potable et
d’assainissement.

1.2.1. Prestations d'études d’exécution :

1.2.2. Prestations de travaux

Texte

1.2 Consistance des prestations

Les prestations incluses dans le marché de travaux concernent
les prestations d'études d'exécution et les prestations de
travaux.

1.2.1 Prestations d'études d’exécution :

Les prestations d'études d'exécution integrent :

+ [|'établissement du programme et du calendrier d’exécution;

» le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires;

» le plan d'assurance qualité, si les documents particuliers du
marché le prévoient;

* les plans relatifs a la Sécurité et protection de la santé des
travailleurs;

» les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels
que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail;

» les dispositions nécessaires a I'hygiene et la sécurité du
chantier vis a vis des intervenants et des tiers.

1.2.2Prestations de travaux

Les prestations de travaux comprennent :

* la préparation du terrain, et notamment la démolition en
tant que de besoin des chaussées et des trottoirs sur le
tracé des ouvrages;

* l'exécution des fouilles, y compris tous étaiements,
blindages, assechements et équipements pour les
canalisations et les autres éléments de réseaux, ainsi que
pour les branchements;

» la fourniture, la pose, ou la dépose, ou la construction en
place des canalisations, des autres éléments du réseau et
des branchements, leurs raccordements aux canalisations et
aux ouvrages existants. Font partie notamment de ces

Chapitre 1/ Dispositions générales
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Commentaires Texte

ouvrages les tuyaux, joints, accessoires, et autres
équipements nécessaires au fonctionnement du réseau;

* La construction des ouvrages en magonnerie ou autres qui
constituent |'accessoire de la conduite, tels que regards,
massifs d’ancrage, butées, fourreaux pour traversées, etc.

» le remblai de toutes les fouilles;

* le transport en filiere d'élimination appropriée des
matériaux en excédent ou impropres aux remblais, I'apport
de matériaux de remplacement s'il se révele nécessaire;

* |a remise en état des lieux, le rétablissement des chaussées,
trottoirs et accotements sous forme provisoire ou définitive;

» les opérations préalables a la réception du réseau;

* la fourniture des éléments permettant la constitution du
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et du DIUO (Dossier
d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages);

* la fourniture des spécifications de pose, notices de
fonctionnement, prescriptions de maintenance des
éléments d'équipement mis en ceuvre, conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi
que des constats d’évacuation des déchets.
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1.2.3. Prestations communes aux études et aux travaux

Texte

1.2.3Prestations communes aux études et aux travaux

En respect des dispositions du CCAG, et notamment des
exigences de tragabilité mentionnées aux articles 21, 26, 28.4,
et 36.2, I'ensemble des documents émis par le titulaire du
marché de travaux, portent un titre et un numéro d'ordre,
incluant un indice de révision. Ils sont datés et signés par le
titulaire.

Toute modification en cours de projet est consignée sur ces
documents, repérée, datée et signée.

L'attention des rédacteurs de marchés de travaux est attirée
sur le fait que le niveau d’exigences doit étre adapté au regard
de la complexité des travaux, du marché et des contraintes
extérieures.
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2. DONNEES PREALABLES

En cas de variante a la solution de base, I'entreprise complétera
ces données, le cas échéant autant que nécessaire.

2.1. Natures et caractéristiques des eaux

transportées
Le CCTP se réfere en particulier a I'article R213-48-1 du Code de
l’Environnement, a la  réglementation en  matiere
d ‘assainissement collectit, a la norme NF P 16-001, 3 /la norme
NF EN 476, au fascicule N°871-II dvu CCTG-Travaux et aux
conventions de rejets d’eaux non domestiques, le cas échéant.
Le fascicule N°81-1] précise ainsi :

» Température : La valeur maximale de la température est
de :
45°C pour les tuyaux de diametre nominal DN< 200

35°C pour les tuyaux de diametre nominal DN> 200

 Caractéristiques chimiques des efflvents :
Pour les eaux usées urbaines, on peut admettre les limites ci-
dessous données a titre d’exemple. Elles correspondent a
des valeurs moyennes pouvant étre  dépassées
occasionnellement.
Effluents transportés :
pH compris entre 5.5 et 8.5
DCOs 750 mg/!
DCO
FOSSZ.7
Si le projet se situe en aval d’vun ou de plusieurs refoulements
existants, les conditions de fonctionnement doivent étre prises
en compte (longueur, diameétre, débit journalier principalement,
temps de séjour des eaux usées dans la canalisation considéré
lors dv dimensionnement du poste ....).

2 DONNEES PREALABLES

Le présent chapitre a pour but de mentionner toutes les
données nécessaires que le maitre d'ouvrage doit fournir a
I'entreprise de travaux pour mener a bien sa prestation en
conformité avec l'objet du marché. Ces données sont pour
partie issues d'études préalables.

2.1 Natures et caractéristiques
transportées

Le CCTP précise la nature et les caractéristiques des eaux a

collecter et a transporter, et notamment :

» leurs caractéristiques physico-chimiques qui doivent étre
acceptées par le réseau;

» leurs températures moyennes, minimales et maximales;

» les autres éléments : eaux chargées (risques d'abrasion, durée
d’exposition, etc.), effluents septiques (risques de
dégagements d’'hydrogéne sulfuré (H2S) par exemple), etc.

des eaux

Lorsqu’il s'agit d’eaux usées et sauf précisions contraires
indiquées dans le CCTP, la nature des effluents transportés
respecte les prescriptions du fascicule N°81-lI traitant de la
conception et de I'exécution d’installations d’épuration d’eaux
usées, et la réglementation en matiére d’assainissement.
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2.2. Données sur le miliev physique
2.2.1. Données topographiques

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continve de /a
cartographie des réseaux préconisée par la réglementation et
notamment le guide d’application de /la réglementation relative
aux travaux a proximité de réseaux, il est préconisé au maitre
d’ouvrage d’établir ou de faire établir un fond de plan
géoréférencé de 'emprise potentielle des travaux en respectant
le format du référentiel standard PCRS (plan corps de rue
simplifié).

2.2.2.Caractéristiques du sol et duv sous-so/

2.2.2.1. Cas général - Tous travaux

Le maitre d’ouvrage doit réunir ces informations, a I'appui le cas
eéchéant d’une étude géotechnique. Celle-ci peut notamment
étre conduite avec les objectifs définis dans la norme NF P 94-
500 notamment pour les missions G2 AVP et G2 PRO.

La portance du fond de fouille doit étre fixée par rapport aux
objectifs minimaux définis au chapitre VI. Les risques de

Texte

2.2 Données sur le milieu physique
2.2.1Données topographiques

Le maitre d'ouvrage doit fournir a l'entreprise les données
topographiques ayant servi a |'établissement du projet et les
plans disponibles, en précisant leurs dates d’établissement et
leur classe de précision.

Le plan doit par ailleurs respecter le systéme de référencement
national.

2.2.2Caractéristiques du sol et du sous-sol
2.2.2.1 Cas général - Tous travaux

Le CCTP fournit a l'entreprise les données géotechniques
nécessaires a la pérennité des ouvrages, ainsi qu’a la réalisation
de I'opération dans de bonnes conditions.

Le cas échéant a l'appui d'une étude géotechnique, le CCTP

doit préciser les points suivants :

« identification des risques éventuels (sols compressibles,
marnieres, effondrements, conduits karstiques, déficit de
portance...);

» contraintes liées au milieu environnant (proximité d'autres
ouvrages — cf. 2.4 ci-apres, vibration, perméabilité des sols,
possibilité de serrage hydraulique, possibilité d'utilisation de
matériaux autocompactants liés, charges transitoires de
chantier...);

+ présence d'une nappe (hauteur maximale), traitement
approprié des venues d'eau, rabattement de nappe (débit de
rabattement a fixer suite a un essai de pompage, influence
sur les puits et forages avoisinants);

e nature des sols selon la norme NF P 11-300 (voir annexe 3)
(sensibilité a I'eau, excavabilité, agressivité chimique...);

» portance du fond de fouille ou nécessité de traiter le fond
de fouille;
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décompression de ['assise doivent également étre appréciés et
les solutions pour y pallier doivent étre proposées dans /'étude
g€otechnique.

/I est recommandé au maitre d'ouvrage de réaliser des essais
PROCTOR sur des échantillons de sols, le cas échéant avec /e
gestionnaire de voirie.

Le résultat de ces essais est nécessaire a la détermination des
sections nécessitant le traitement ou le remplacement des
déblaris.

Pour les ouvrages en béton coulés en place (voir § 6.9.1), les
caractéristiques chimiques du sol et des eaux souterraines
devront permettre de déterminer les classes d’'exposition
définies par les Eurocodes.

La loi de transition énergétique a pour objectif de réduire de
50% la quantité de déchets mis en décharge a I'horizon 2025.

2.2.2.2. Travaux neufs et de remplacement sans tranchée

Ces éléments sont rassemblés dans un mémoire de synthese
geéotechnique (MSG) fourni par le maitre d'ouvrage et ayant
servi de base a la conception du projet. Ce mémoire précise la
dispersion et la variation des parametres géotechniques et
alerte sur les incertitudes non levées et les risques associés.

En matiere de travaux sans tranchée, les sondages de
reconnaissance du sous-sol devront étre plus rapprochés que
ceux prévus pour | exécution en tranchées afin de pouvoir
apprécier |‘importance des difficultés, et d autant plus
rapprochés que le terrain est suppose héterogene.

Texte

+ réutilisation des déblais en enrobage et/ou en remblai apreés
traitements éventuels (importance des conditions hydriques
et des conditions météorologiques);

 utilisation d'un géosynthétique (enrobage, renforcement du
lit de pose...);

= compacité du sol en place, dispositions particulieres de
réalisation des travaux (injections de traitement de terrains,
congélation, ...);

 tenue des parois (définition et dimensionnement des
ouvrages de souténement et de blindage, modalités de
retrait, caractérisation de la tenue des terres en cas de
fouilles talutées,...).

2.2.2.2 Travaux neufs et de remplacement sans tranchée

Le CCTP contient les reconnaissances géotechniques qui

permettent:

« d’élaborer une maquette géotechnique fiable du projet au
sens géologique, hydrogéologique et géomécanique et
d’identifier les risques géotechniques inhérents au site;

« d’'optimiser le projet (tracé en plan, profil en long, nombre et
implantations des puits), en cohérence avec les autres
contraintes qui seront a prendre en compte;

« d'identifier les principaux risques pouvant affecter la réussite
des travaux et la stabilité des structures environnantes;

» de proposer les éléments permettant a I'entrepreneur de
faire ses choix en termes de matériels et de méthodes
d’exécution, ainsi qu’en termes de colts et de délais de
réalisation.

L'étude géotechnique doit ainsi décrire:

» |a nature des terrains traversés;
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2.2.2.2.1. Microtunnelage

Le détail des investigations a mener suivant les objectifs
recherchés est notamment développé dans les
recommandations sur les microtunnelages édjtées par la FSTT,
ainsi que dans le fascicule 69 du CCTG relatif aux travaux
souterrains).

Le pré-dimensionnement des puits est a joindre au DCE. Le
dimensionnement définitif est a fournir par l'entreprise. I/ est
nécessaire de prendre en compte notamment les documents
de référence suivants :
» Fascicule 2 : Terrassements généraux.
* Fascicule 62 titre 5: Regles techniques de conception et de
calcul des fondations d'ouvrages de génie civil.
* Fascicule 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton
armé ou précontraint.
 Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondation des
ouvrages de génie civil.
* Fascicule 69 : Travaux en souterrain.
» Eurocode 0 - Bases de calculs des structures.
» Eurocode 1 - Actions sur les structures.
» Eurocode 2 - Calcul des structures en béton.
 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier.
 Eurocode 7 - Calcul géotechnique.

Texte
» le résultat des essais in situ et en laboratoire;
» lidentification des caractéristiques intrinseques des
matériaux rencontrés;
* les préconisations quant au choix de la méthode

d’exécution.

Par ailleurs, dans le cas de franchissements de voies ferrées,
d'ouvrage d’‘art ou a proximité d'ouvrages ou de batiments
existants, I'étude géotechnique doit également comporter une
analyse des risques de tassement de surface inhérents a la
technique de creusement, et la définition des dispositifs de
surveillance a mettre en ceuvre au cours du creusement.

2.2.2.2.1 Microtunnelage

Le CCTP précise les données géotechniques nécessaires a la

mise en ceuvre de cette technique, notamment pour :

* la conception et le dimensionnement des ouvrages
provisoires et définitifs (blindage des puits, débits d’exhaure,
massif de reprise des efforts de poussée, génie civil des
ouvrages définitifs, ...);

» la définition du matériel de creusement le mieux adapté
(diametre et puissance de la machine, type de roue de coupe
et outils associés, stations intermédiaires de poussée,
traitement des déblais, ...);

* le choix et I'adaptation du fluide de marinage et du fluide de
lubrification;

* le choix des tuyaux (résistance a la poussée, résistance aux
actions corrosives des eaux de nappe et de I'environnement
immédiat, ...);

* la mise en ceuvre de dispositions particulieres (traitement de
terrains au droit des franchissements des parois des puits, ...),

+ |'estimation des cadences.

Chapitre 2/ Données préalables
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Les différents niveaux d‘eau sont donnés dans [’Eurocode O
(ANF R A1.3.1) et I'Eurocode 7 (ANF RAN 4.1) avec les notations
suivantes :

» £B : niveau des basses eaux ou niveau quasi-permanent. I/ est
défini comme étant susceptible d’étre dépassé pendant /a
moitié du temps de référence (50 ans).

« EF : niveau fréquent. Il est défini comme étant susceptible
d’étre dépassée pendant 1% du temps de référence.

* EH : niveau des hautes eaux ou niveau caractéristique. I/
correspond au niveau de période de retour 50 ans.

» EE : niveau des eaux exceptionnelles ou niveau accidentel. I/
correspond au niveau ou doit étre prévu, dans la structure,
un dispositif d’écoulement empéchant I'eau d’exercer une
action plus haut.

2.2.2.2.2. Forage dirigée

Le détail des investigations a mener suivant les objectifs
recherchés est notamment développé dans les
recommandations sur les forages diriges editées par la FSTT.

Texte

L'étude géotechnique doit permettre de dresser un profil en

long géologique sur le tracé des tirs, éventuellement complété

de profils en travers en cas de risques d’hétérogénéités

transversales, figurant :

 les hauteurs de recouvrement minimales ;

» la géologie attendue;

» la présence de la ou des nappes phréatiques et les niveaux
d'eau EE, EH, EF et EB définis dans les eurocodes ;

* la présence de blocs ou de bancs rocheux, de matériaux
gonflants ou collants, de cavités, de sables et graviers
« crus », de matériaux abrasifs, éléments de fondations ou de
souténement (palplanches, tirants, pieux...).

2.2.2.2.2 Forage dirigé

Le CCTP précise les données géotechniques nécessaires a la

mise en ceuvre de cette technique, notamment pour:

* la définition de la machine de forage la mieux adaptée
(puissance de la machine pour le forage et le tirage, outils de
forage et d'alésage, tiges de forage, ...);

* le nombre et la séquence d'alésages, et les modalités de
tirage (forces de traction, ballastage éventuel, ...);

» le choix et I'adaptation du fluide de forage pour éviter tout
risque de remontée;

* le choix des tuyaux (résistance a la traction, aux frottements,
aux actions corrosives des eaux de nappes et de
I'environnement immédiat;

» |'estimation des cadences.

L'étude géotechnique doit permettre de dresser un profil en

long géologique sur le tracé de tirs, éventuellement complété

de profils en travers en cas de risques d'hétérogénéités
transversales, figurant:

* les hauteurs de recouvrement minimales,
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2.2.2.2.3. Autres techniques

Les autres techniques visées sont: La fusée pneumatique, le
fongage de tubes ouverts, le forage horizontal a la tariere, ainsi
que le remplacement par éclatement.

2.2.2.2.4. Cas particulier du franchissement des voies ferrées et
autres infrastructures

Pour les traversées de voies ferrées ou le franchissement

d’ouvrages d’art, une éetude spécifigue des incidences de /a

technique sans tranchée sur l'ouvrage traversé est nécessaire,

ainsi qu’une démarche auvpres du gestionnaire de cet ouvrage.

Une convention tripartite réunissant les services de la SNCF, le
maitre d’ouvrage et l'entreprise de travaux décrit notamment
les interfaces entre les parties en matiere de sécurité ferroviaire
(NPSF = Notice particuliere de sécurité ferroviaire). Sa trame est
a joindre au DCE.

La rédaction de la NPSF est a la charge du maitre d’ouvrage ou
de son maitre d’ceuvre sous la responsabilité du MOA, elle doit
étre rédigée sous la responsabilité dv MOA. La NPSF doit
mentionner les mesures de sécurité a mettre en ceuvre pour
pallier les risques identifiés vis-a-vis des circulations ferroviaires
(ou des installations de SNCF Réseau).

Elle doit étre visée par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et

l'entreprise aprés attribution du marché, cette derniere ayant la
charge de la faire évoluer au cours du chantier.

Lors des études préalables, il est nécessaire de prendre en
compte les délais d’instruction ainsi que les contraintes liées

Texte

» la géologie attendue;

» la présence de la ou des nappes phréatiques et les niveaux
d'eau EE, EH, EF et EB définis dans les eurocodes ;

» la présence de blocs ou de bancs rocheux, de matériaux
gonflants ou collants, de cavités, de sables et graviers
« crus », de matériaux abrasifs, éléments de fondations ou de
soutenement (palplanches, tirants, pieux, ...).

2.2.2.2.3 Autres techniques

Le CCTP précise les données géotechniques nécessaires a la

mise en ceuvre de la technique, en reprenant tout ou partie des

éléments développés ci-dessus.

2.2.2.2.4 Cas particulier du franchissement des voies ferrées et
autres infrastructures

Pour ces franchissements, des conventions entre le maftre
d’ouvrage et les propriétaires et/ou les exploitants peuvent étre
nécessaires. Dans le cas de franchissements de voies ferrées, un
cadre de Notice Particuliere de Sécurité Ferroviaire (NPSF) est
joint au DCE.

Une surveillance de la géométrie des voies ferrées durant le
chantier, est exigée. Les dispositions a mettre en ceuvre sont a
préciser lors de |'établissement du DCE.

Une attention particuliere est a apporter aux réseaux du
gestionnaire de l'infrastructure, en particulier aux caténaires
des voies ferrées.
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aux infrastructures, telles qu’un impact sur le trafic, fournis par
le maitre d'ouvrage.

Les entreprises qui interviennent dans le domaine ferroviaire ou
a proximité doivent disposer des qualifications spécifiques
(référentiel SNCF Réseau).

2.2.2.3. Travaux de rénovation d’ouvrages existants

Ces données sont notamment rappelées dans la méthode
3R2074 pour le dimensionnement de la réhabilitation par
chemisage et tubage des réseaux d’assainissement éditée par
I'ASTEE.

2.2.2.4. Travaux de réparation d’ouvrages existants

2.2.2.5. Pollution des sols

Les textes de référence sont :

e [article R 4534-22 du Code du Travail vis-a-vis de la sécurité
des personnes ;

» les notes, et autres documents édités sous l'égide du
ministere en charge de l'environnement, disponibles sur le
site https.//www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/index.php/sites-et-sols-pollues.

Texte

2.2.2.3 Travaux de rénovation d’ouvrages existants

Le CCTP précise les données géotechniques qui sont
nécessaires a la mise en ceuvre et au dimensionnement des
techniques utilisées et notamment de celles qui sont définies
pour le cas général (cf. 2.2.2.7).

Elles seront notamment prises en compte dans la justification
de la tenue mécanique des structures de rénovation, ainsi que
pour la réalisation des ouvrages provisoires éventuellement
nécessaires pour leur mise en ceuvre (puits d’acces, ...).

2.2.2.4 Travaux de réparation d’ouvrages existants

Le CCTP précise les données liées a la présence de la nappe de
maniére a permettre le dimensionnement de la réparation
(résistance a la pression hydraulique).

2.2.2.5 Pollution des sols

Le CCTP précise I'existence de risques d'imprégnation du sous-
sol par des émanations ou des produits nocifs. Les polluants
doivent étre identifiés et quantifiés. Les risques sanitaires
potentiels sont établis, tant en phase travaux qu’en phase
d’exploitation des ouvrages.

Le CCTP indique alors les dispositions a mettre en ceuvre dans
le cadre de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, ces éléments sont consignés dans la Notice de
Respect de I'Environnement (NRE) si celle-ci figure au CCTP.

Les dispositions générales relatives a la gestion des déchets que
I'entreprise s'engage a mettre en oeuvre, en particulier
concernant le suivi et la tracabilité de I'élimination des déchets
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2.2.2.6. Présence d’amiante

Le maitre d’ouvrage a l'obligation de mentionner les résultats
au repérage avant travaux et la caractérisation en sous-sections
3 ou 4 de /la reglementation en vigueur. Le maitre d’ouvrage,
avec l'aide de son assistant a maitre d’ouvrage ou de son maitre
d’ceuvre, doit donc, des l'étude de son projet de travaux,
analyser les différents processus qui seront mis en ceuvre.

L’'Inspecteur du Travail dispose d'un mois pour la validation du
plan de retrait. Ce délai pouvant avoir un impact sur l'exécution
des travaux, il est nécessaire d'inclure cette disposition dans la
pEriode de préparation.

L’amiante peut concerner les enrobés, le terrain naturel comme
les ouvrages sur lesquels l'entreprise est conduite a travailler.

I/l est conseillé de rechercher dans les enrobés la présence de
HAP en méme temps que la présence d’amiante.

2.2.2.7. Courants vagabonds

2.2.3. Risques naturels (PPRN)

Cela peut notamment concerner les risques lies aux
mouvements de terrain, a la présence de cavités souterraines,
aux retraits-gonflements d‘argiles, aux avalanches, aux
/nondations, aux séismes, etc.

2.2.4. Données archéologiques

Le maitre d’ouvrage s’enquiert aupres des services compétents
des dispositions a mettre en ceuvre dans la zone du projet.

Texte

du chantier en conformité avec la réglementation, sont
présentées dans le Schéma d’Organisation du Plan de Respect
de I'Environnement (SOPRE).

2.2.2.6 Présence d’amiante

Le CCTP précise les résultats du repérage d’amiante réalisé
avant travaux et la caractérisation en sous-sections 3 ou 4 selon
la réglementation en vigueur.

La caractérisation des travaux en sous-section 3 impose pour
I'entreprise la rédaction d'un plan de retrait, soumis a la
validation de I'Inspecteur du Travail. Par ailleurs, I'entreprise
doit étre certifiée.

Une copie du plan de retrait est remise au Coordonnateur SPS

ainsi qu’au représentant du maitre d’ouvrage (article 28.3
CCAG).

2.2.2.7 Courants vagabonds

Le CCTP précise la présence de courants vagabonds pouvant
avoir une incidence sur la pérennité des canalisations a poser.

2.2.3Risques naturels (PPRN)

Le CCTP précise les risques naturels particuliers, identifiés, le
cas échéant, dans un Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN).

L'exécution des ouvrages en tient compte conformément a la
réglementation et aux normes en vigueur.

2.2.4Données archéologiques

Le CCTP précise, le cas échéant, les dispositions a mettre en
ceuvre dans la zone des travaux.

Chapitre 2/ Données préalables

Fascicule 70-1 - « fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eau a écoulement a surface libre»

Page 32/260



Commentaires

2.2.5. Risques pyrotechniques

Une reconnaissance préalable détermine le cas échéant les
risques pyrotechniques dans la zone de travaux.

2.2.6. Autres données

2.3. Contexte reglementaire

2.3.1. Contraintes environnementales

Dossier loi sur l'eau, Etude d’impact, enquéte publique, Natura
2000, etc....

La NRE est décrite au chapitre « Management de la qualité et
respect de l'environnement » du présent fascicule.

2.3.2. Domanialite - Servitude - Emprise de chantier

Larticle 31.3 du CCAG précise les obligations du maitre
d’ouvrage en matiere d’emprises nécessaires a la réalisation des
travaux.

Les études de conception ont permis de définir sur plan les
emprises des ouvrages a construire. Si le projet impose des
acquisitions fonciéeres, les procédures et actes d’acquisition
sont terminés avant le démarrage des travaux.

Un piquetage ou bornage des emprises est a réaliser par la
maitrise d'ouvrage durant la préparation de chantier.

Si un bornage est a établir, il est réalisé par un géometre-expert,
a la charge financiere du maitre d’ouvrage.

Les emprises de chantiers sont variables suivant les procédés
employés notamment :
» microtunnelage : puits d’entrée et de sortie, stockage et

Texte

2.2.5Risques pyrotechniques

Le CCTP précise, si besoin, les modalités d'une surveillance
adaptée au cours des terrassements, vis-a-vis des risques
pyrotechniques éventuels.

2.2.6Autres données

Le CCTP précise, le cas échéant, les autres données relatives au
milieu physique qu’il y a lieu de prendre en compte pour la
réalisation des travaux.

2.3 Contexte reglementaire

2.3.1Contraintes environnementales

Les données et le contexte environnemental du projet,
déterminés selon la sensibilité du milieu, sont synthétisés dans
la Notice de Respect de I'Environnement (NRE).

2.3.2Domanialité - Servitude - Emprise de chantier

Le CCTP et/ou les plans des travaux communiqués a l'entreprise
précisent les emprises disponibles pour la réalisation des

travaux: parcelles propriétés du maitre d'ouvrage ou
bénéficiant de servitudes d'occupation temporaire ou
définitives.

Les éventuelles parcelles de propriété privée concernées par le
projet pour lesquelles le maitre d'ouvrage a obtenu une
servitude, sont précisées dans le CCTP.

Le CCTP mentionne plus particulierement l'emprise de la
servitude, en distinguant la zone de travaux d’une part et la ou
les zones d'acces, d’installations et de stockage d’autre part.
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manutention du microtunnelier et des tuyaux, atelier de
traitement des déblais ;

» forage dirigé - machine de forage, préparation des fluides de
forage, aire de stockage et d’assemblage des tubes ;

> tubage par €léments courts ou enroulement hélicoidal :
regards de visite, aire de stockage, treuil... ;

* tubage par tubes longs : fosses de travail de dimensions liées
a la profondeur et au diametre, aire de stockage et
d’assemblage des tubes, treull... ;

* tubage par tubes pré-déformés en usine : engin porte touret,
treuil, chaudiére ;

* tubage par tubes pré-déformés sur site : fosses de travail de
dimensions liées a la profondeur et au diametre, aire de
stockage et d’assemblage des tubes, treuil, machine de
déformation...

2.3.3. Autres autorisations

2.4. Réseaux de concessionnaires avoisinants

2.4.1. Déclaration de projet de Travaux (DT) et résultats
des investigations complémentaires
Un plan de synthése, assorti, le cas échéant, d'un profil en long

ou figurent les différents réseaux concessionnaires, est établl,
notamment pour les travaux sans tranchée.

Texte

2.3.3Autres autorisations

Le CCTP précise le cas échéant les autres autorisations
éventuellement nécessaires, notamment vis-a-vis du droit de
l'urbanisme.

Le maitre d'ouvrage joint également au CCTP les arrétés
d’autorisation éventuels qui fixent des prescriptions techniques
et/ou organisationnelles pour la réalisation des travaux.

2.4 Réseaux de concessionnaires avoisinants

2.4.1Déclaration de projet de Travaux (DT) et résultats des
investigations complémentaires

Les éléments transmis a I'entreprise doivent comprendre :

* la liste des exploitants de réseaux communiquée par le
guichet unique;

» les Déclarations de projet de Travaux (DT) adressées aux
différents exploitants et les récépissés de réponse avec la
totalité des piéces jointes;

» les résultats des éventuelles investigations complémentaires
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cf. code de [l'environnement et guide d’application de /a
réglementation relative aux travaux a proximité de réseaux.

2.4.2. Opérations de localisation complémentaires

2.5, Voirie

2.5.1. Charges roulantes

2.5.2. Structures de voiries

Texte

et opérations de localisation;
* les clauses techniques, administratives et financieres telles
que définies par la réglementation.

Le titulaire doit prendre en compte le résultat de ces
investigations dans le cadre de ses études d’exécution.

2.4.20pérations de localisation complémentaires

Le CCTP précise si des opérations de localisation (et des
investigations complémentaires si leurs résultats, en phase
conception, n‘ont pas permis de conclure) sont a réaliser dans
le cadre du marché.

2.5 Voirie

2.5.1Charges roulantes

Le CCTP précise les conditions de charges roulantes a prendre
en compte dans le projet, que ce soit en phase d’exécution, et
en phase de fin d’exécution.

En cas de hauteur de couverture inférieure a 0,80 meétre,
I'entreprise en informe le maitre d'ceuvre et propose une
solution technique (dispositions constructives, modification de
matériau ou de la classe de résistance de la conduite...)
dimensionnée sur la base des hypothéses communiquées par le
maitre d’ouvrage ou son représentant afin de préserver
I'intégrité de la canalisation et de la chaussée.

2.5.2Structures de voiries

Si la zone d’emprise des travaux concerne une chaussée
existante et sauf indications contraires du maitre d'ouvrage,
I'entreprise  reconstitue une structure mécaniquement
équivalente (au sens de la norme NF P 98-331) a celle de la
chaussée initiale.

Le CCTP contient toutes les données utiles pour décrire la
nature de cette structure.

Dans le cas d'une chaussée neuve, le CCTP précise les
différentes couches constitutives, des assises et du revétement.
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2.6. Données relatives aux ouvrages existants

2.6.1. Collecteurs
2.6.1.1. Cas général - Tous travaux

2.6.1.2. Travaux de remplacement, de rénovation et de
réparation

L’état d’accueil de l'ouvrage existant peut étre caracterisé par
l'un des 3 états (1, Il ou Il]) définis dans la méthode 3R2074 pour
le dimensionnement de la réhabilitation par chemisage et
tubage des réseaux d’assainissement, éditée par I'’ASTEE.

Le logiciel  de dimensionnement  développé  en
accompagnement de la méthode 3R2074 n’est pas utilisable
pour des ouvrages circulaires dont ['ovalisation initiale est
Supérieure ou égale a 10%. Au-dela d’une ovalisation de 10%, le
CCTP précisera la méthode adaptée au dimensionnement.

Il convient de mener les reconnaissances visuvelles selon /la
norme NF EN 73508-2 et qu'elles soient datées de moins d’un
an.

Pour les ouvrages visitables, le guide technique « restructuration
des collecteurs visitables» édité dans le cadre du projet
national RERAU détaille les différents essais et investigations
qu’ill est possible de réaliser.

Texte

2.6 Données relatives aux ouvrages existants
2.6.1Collecteurs

2.6.1.1 Cas général - Tous travaux
Le CCTP précise les modalités de raccordement des ouvrages
neufs ou réhabilités aux ouvrages existants.

2.6.1.2 Travaux de de
réparation

remplacement, rénovation et de

Le CCTP précise I'état initial de I'ouvrage existant suivant le
type de travaux a mettre en oceuvre, pour permettre son
dimensionnement, notamment :

» |a nature du matériau constitutif;

» la géométrie: circulaire, ovoide normalisé ou non, autre,..,;

» les caractéristiques dimensionnelles (profil en long, profils en
travers, ...);

» la position, l'orientation, la conformité vis a vis de la nature
des effluents, |'état de raccordement des branchements et
les conditions de remise en service;

« |"état d’accueil suivant le niveau de dégradation constaté
(écaillage, fissure, casse, effondrement,...);

+ les défauts de forme: ovalisation, déformation, décalage
entre éléments,...;

» |les défauts de revétement: corrosion, altération liée a
I'abrasion, concrétions, déjointement, décollement ..;

» les défauts de pente, affaissement, contrepente, ...;

* les pénétrations, dépdts, défauts de raccordement,

perforations, poinconnements ou autres anomalies pouvant
perturber les écoulements, ...;
» |es défauts d’étanchéité, infiltration ou exfiltration.

La caractérisation de cet état initial doit étre illustrée par une
reconnaissance visuelle détaillée et récente. Elle doit étre
menée suivant la norme NF EN 13508-2.

Chapitre 2/ Données préalables
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/l est recommandé que la reconnaissance visuelle soit datée de
moins d’vun an.

2.6.2. Branchements
2.6.2.1. Cas général - Tous travaux

2.6.2.2. Travaux de remplacement, de rénovation et de
réparation

Pour assurer une étanchéité totale au droit des branchements,
des travaux de terrassement pour raccordement par pieces
spéciales peuvent étre nécessaires.

2.6.3. Ouvrages de visites et de contréle
2.6.3.1. Cas général - Tous travaux

Pour les ouvrages complexes, des vues en plan et coupe de
l'ouvrage seront fournies.

Texte

Un profil en long de 'ouvrage existant est également joint au
DCE, ainsi qu’un levé intérieur de I'ouvrage (géométrie, pente,
...), notamment pour les ouvrages visitables.

Elle est complétée éventuellement par des résultats d’essais et
d’investigations adaptés a I'ouvrage et a sa pathologie: essais
de vérinage, carottages, auscultation des structures et du
terrain encaissant par radar. Ces essais sont réalisés au niveau
du radier, des piédroits ou de la voUte de |'ouvrage.

Le CCTP précise les conditions d’environnement de |'ouvrage
existant pouvant avoir une incidence sur l'organisation des
travaux et les conditions de mise en ceuvre: il précise s'il y a lieu
les conditions de détournement ou de stockage des eaux.

2.6.2Branchements

2.6.2.1 Cas général - Tous travaux

Le CCTP contient les résultats des enquétes de terrain a la
parcelle afin de fixer les conditions de raccordement (origine,

nombre de riverains raccordés, mode d’écoulement gravitaire
ou refoulement, ...).

2.6.2.2 Travaux de
réparation

remplacement, de rénovation et de

Le CCTP précise I'emplacement et les dimensions des boites de
branchement permettant I'acces des matériels mis en ceuvre
pour la réalisation des travaux.

Dans le cas de la rénovation des canalisations de branchements,
le CCTP précise les mémes informations que pour les
collecteurs détaillées ci-avant.

2.6.30uvrages de visites et de controdle
2.6.3.1 Cas général- Tous travaux

Le CCTP précise I'emplacement et les caractéristiques
géomeétriques des ouvrages de visite sur lesquels les nouveaux
ouvrages sont raccordés.
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2.6.3.2. Travaux de remplacement, de rénovation et de
réparation

2.7. Données relatives a I'ouvrage a créer
2.7.1. Données hydrauvliques

Les calculs de dimensionnement hydraulique des ouvrages sont
réalisés en phase de conception.

2.7.2.Implantation du projet et calage altimétrique

2.7.3.Implantation des ouvrages de contréle et de visite
La norme NF EN 476 précise les dimensions applicables aux
regards et boites de branchement ou d “inspection :
* DN/ID > 1000 : regards de visite pour nettoyage et inspection
(regards accessibles par le personnel pour tous les travaux de

maintenance),
* 800 < DN/ID < 1000 : regards de visite pour nettoyage et
inspection dans des circonstances exceptionnelles

uniquement (regards destinés a l'introduction des matériels

Texte

2.6.3.2 Travaux de rénovation et de

réparation

Le CCTP précise l'emplacement et les caractéristiques
géomeétriques des ouvrages de visite et de contrdle permettant
I'acces des matériels mis en ceuvre pour la réalisation des
travaux

remplacement, de

Le CCTP précise les caractéristiques et I'état des ouvrages de
controle et de visite a rénover et de leurs équipements
(tampons, dispositifs antichute et de descente, ....).

2.7 Données relatives a lI'ouvrage a créer
2.7.1Données hydrauliques

Le CCTP renseigne, s'il y a lieu, les hypotheses de calcul prises
en compte dans le dimensionnement hydraulique des ouvrages
a construire y compris l'‘occurrence retenue pour le
dimensionnement.

Les conditions usuelles de fonctionnement hydraulique des
réseaux sont définies dans la norme NF EN 752.

2.7.2Ilmplantation du projet et calage altimétrique

Les opérations de localisation mentionnées au 2.4.2 doivent
permettre de confirmer les cbtes altimétriques des
raccordements amont et aval de la canalisation a réaliser, ainsi
que son profil en long.

2.7.3Implantation des ouvrages de contrdle et de visite

La distance maximale entre deux regards de visite pour
nettoyage ou inspection (DN/ID=1000) consécutifs est fixée
dans le CCTP, sans dépasser 80 meétres.

Sur des canalisations de diameétre nominal supérieur ou égal a
800, des regards de visite pour nettoyage ou inspection
(DN/ID=1000 au sens de la norme NF EN 476), doivent étre
utilisés.

Chapitre 2/ Données préalables
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de nettoyage, d'inspection et d'essai, avec possibiliteé d'acces | | 5 largeur de la cunette ne doit pas excéder celle de la
exceptionnel d'une personne équipée d'un harnais), canalisation sortante.

* DN/ID < 800 : boites de branchement ou d inspection
(permettent [lintroduction des matériels de nettoyage,
d’inspection et d’essai mais ne permettent pas l'acces du
personnel). La mise en place de ces dispositifs sur
canalisation principale est réservée a des cas particuliers
(encombrement...).

Les boites de branchement et d’inspection doivent étre
implantées en domaine public en limite de propriété, sauf
contraintes particulieres et sous réserve de I'accord du maitre
d’ouvrage.

2.7.4Conditions d’acces

Le CCTP précise les équipements a mettre en ceuvre sur les
ouvrages d'acces.

2.7.5.Changement de direction, de pente ou de diamétre | 2.7.5Changement de direction, de pente ou de diamétre

Les changements de direction, de pente ou de diameétre sont
réalisés a l'intérieur méme d'un regard de visite pour nettoyage
ou inspection ou d'un regard de visite pour nettoyage ou
inspection pour acces exceptionnel (NF EN 476), en excluant
tout changement a I'extérieur de la cheminée des ouvrages.

2.7.6. Branchements 2.7.6Branchements

Les documents contractuels, notamment le CCTP, doivent
permettre a I'entreprise d’évaluer, pour chaque branchement a
réaliser les linéaires et les diametres des canalisations ainsi que
I'implantation des boites de branchement.

2.7.4. Conditions d’accés

En outre, le CCTP mentionne la programmation établie par le
maitre d’ouvrage dés la phase d’études, en concertation avec
son exploitant, pour réaliser, puis mettre en service, la
canalisation et les branchements (ordre et localisation des
raccordements sur le réseau existants).

Chaque branchement réalisé est géoréférencé sur I'emprise du
domaine public.
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2.7.7. Donnéees d’exploitation

Selon les besoins de l'exploitant, des ouvrages annexes peuvent
étre construits pour assurer la protection et la pérennité des
ouvrages principaux. Ces ouvrages sont définis au stade des
€tudes de conception. Il est important de les porter a /a
connaissance de [l‘entreprise pour qu’elle respecte ces
dispositions pendant l'exécution des travaux et qu’elle puisse
les prendre en compte en cas de variante technique.

Texte

2.7.7Données d’'exploitation

Le CCTP précise les contraintes fixées par le maitre d’ouvrage
pour la surveillance et l'entretien des ouvrages en phase
d’exploitation. Leur respect fera l'objet d'un contrble a la
réception de I'ouvrage.
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3. MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DU 3 MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DU
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Il appartient au maitre d’ouvrage d’adapter ses exigences en
matiere de qualité et de respect de l'environnement en
fonction de la complexité des travaux et/ou de contraintes
extérieures, et dans les limites autorisées par la
réglementation.

Lorsque le maitre d’ouvrage est certifie 1SO 74007, les
dispositions du présent chapitre doivent étre adaptées en
conséquence.

Il peut les synthétiser au sein d’une note spécifique.

Les documents exigés dans le présent chapitre sont a fournir
par le titulaire et ses éventuels cotraitants.
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3.1. Déefinitions

Texte
3.1 Définitions

3.1.1 Définitions relatives au Management de la Qualité

Les dispositions énoncées se référent aux définitions

spécifiques suivantes:

» Contrdle intérieur : Contrbles exercés par le titulaire ou
pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants (CCAG, article 28.4.1). Les opérations de
contréle intérieur peuvent prendre |'une ou l'autre, ou les
deux modalités suivantes, selon le contexte de I'opération :
- Contrdle Interne Modalité de contrble intérieur : Ensemble

des opérations de surveillance, de vérification et d'essais
exercés sous l'autorité du (ou des) responsable (s) de la
fabrication ou de I'exécution, dans les conditions définies
par le Plan Qualité.

- Controle externe Modalité de contréle intérieur
Ensemble des opérations de surveillance, de vérification et
d'essais exercées sous l'autorité ou a la demande d'un
responsable indépendant de la chaine de production ou
du chantier d'exécution, mandaté par le titulaire.

* Controle extérieur : Ensemble des opérations de
surveillance, de vérification et d'essais, que le maitre
d'ceuvre exécute ou fait exécuter par un organisme
indépendant du titulaire, pour le compte du maitre
d’ouvrage.

* Fiche de contréle : Document de suivi d'exécution qui
constitue la trace de la réalité des contrdles effectués.

* Fiche de non-conformité : Document de suivi d'exécution
qui enregistre une non-conformité, ses causes, son
traitement et les actions correctives ou corrections
nécessaires.

* Plan de contréle global : Document établi par le maitre
d’ceuvre et validé par le maitre d’ouvrage, organisant, pour
I'opération, la coordination et la complémentarité des

Chapitre 3 / Management de la qualité et du respect de I’'environnement

Fascicule 70-1 - « fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eau a écoulement a surface libre»
Page 42/260



Commentaires Texte

opérations de contrdle intérieur des différents intervenants
et de contrdle extérieur.

* Plan Qualité (PQ ou PAQ pour Plan d'Assurance Qualité) :
Document établi par le titulaire en phase de préparation,
spécifiant 'organisation, les procédures d’exécution et de
contréle, et les ressources associées, qu'il s'engage a mettre
en ceuvre pour l'obtention de la qualité requise.

* Point critique (CCAG 28.4.2) Etape faisant |'objet d'une
information préalable du maitre d'ceuvre, pour qu'il puisse,
s'il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions
d'exécution.

+ Point d'arrét (CCAG 28.4.2) Etape au-dela de laquelle une
activité ne peut se poursuivre sans un accord formel du
maitre  d'ceuvre, formalisé par un  document
d'enregistrement.

* Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) : Document qui, pour
une opération donnée et s'il y a lieu, présente I'organisation
d'ensemble pour la qualité de réalisation du ou des
ouvrages et la gestion des interfaces, et assure la cohérence
et la complémentarité des plans qualité de tous les
intervenants.

* Schéma Organisationnel du Plan Qualité (SOPAQ)
Document fourni par une entreprise au sein de son offre en
phase de consultation, énoncant les principales dispositions
d’organisation et de contrbles qu'elle s'engage, si son offre
est retenue, a mettre en ceuvre et a développer dans son
Plan Qualité.
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3.1.2Dé€finitions relatives au Respect de I'Environnement

* Notice de Respect de I'Environnement : Document, établi
par le Maitre d'Ouvrage, comportant:

- une synthese des contraintes environnementales, et les
sites oU ces mesures doivent s'appliquer;

-la nature des démarches administratives devant étre
assurées par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou le
titulaire du marché;

- les exigences en matiere de management et de suivi de
I'environnement.

* Schéma d'Organisation du Plan de Respect de
I'Environnement (SOPRE) : Document, établi a partir des
exigences spécifiées par le maitre d'ouvrage, par le
soumissionnaire lors de son offre, décrivant, en fonction
des caractéristiques de terrain et de I’'environnement local,
les dispositions d’organisation et de contrble qu’il propose
pour répondre aux prescriptions environnementales fixées
par le maitre d'ouvrage.

» Plan de Respect de I'Environnement (PRE) : Document
établi par le titulaire en période de préparation du chantier,
et devant étre visé et suivi par le maitre d’ceuvre, énoncgant
les moyens et procédures mis en ceuvre par le titulaire pour
respecter les prescriptions environnementales fixées par le
maitre d’ouvrage et réaliser ses engagements en matiere de
performance environnementale.

* Schéma d’'Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED):
Document établi par le titulaire en période de préparation
du chantier et devant étre visé et suivi par le maitre
d’ceuvre, énoncant les moyens et procédures mis en ceuvre
par le titulaire en matiere de suivi, de gestion, de
valorisation et d’élimination des déchets.
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3.2. Inventaire des documents par phases de
l'opération
La démarche, qui doit étre adoptée pour la mise en ceuvre

d ‘objectifs de qualité, commence tres en amont du marché,
lors de la définition des besoins par le maitre de / “ouvrage.

Voir a ce sujet la recommandation T1-90 a propos de la gestion
et de ['assurance de /la qualité lors de l'étude des projets de
génie civil (avant dévolution des travaux de réalisation).

3.2.1. En phase de consultation

Le marché de travaux peut toutefois indiquer le cadre que le
SOPAQ doit respecter (CCAG 28.2.7).

3.2.2. En phase d’offre

Les informations fournies par le titulaire et mentionnées dans ce
paragraphe qui concerne la phase préparatoire du chantier,
sont a compléter par des documents relatifs a la sécurité
abordés au chapitre 8 du présent fascicule.

3.2.3.En phase de mise au point et signature dv marché

Si le maitre d’ouvrage souhaite que le SOPAQ et le SOPRE soient
contractuels, il convient de le préciser dans le CCAP par
dérogation au 28.2.7 du CCAG.

Texte

3.2 Inventaire des documents par phases de
I'opération
Les données et documents a fournir aux soumissionnaires

doivent leur permettre d’élaborer efficacement les
informations requises pour leur dossier d’offre.

L’'attention des rédacteurs de marchés de travaux est attirée
sur le fait que le niveau d'exigences en matiere de
documentation doit étre adapté au regard de la complexité
des travaux et du marché, et des contraintes extérieures.

3.2.1En phase de consultation

Selon la complexité de [I'opération etfou le nombre

d’intervenants, le maitre d’ouvrage (ou le maitre d’ceuvre, pour

le compte du maitre d’ouvrage) peut fournir parmi les
documents composant le Dossier de Consultation des

Entreprises (DCE) :

* le projet de Schéma Directeur de la Qualité (SDQ);

* la liste des points devant étre développés par les
soumissionnaires dans leur Schéma d’Organisation du Plan
Qualité (cadre de SOPAQ)

* la Notice de Respect de I'Environnement (NRE).

3.2.2En phase d’offre

Sur son initiative, ou en conformité avec la liste des documents

techniques requis par le maitre d’ouvrage dans le Dossier de

Consultation des Entreprises (DCE), le soumissionnaire produit,

au sein des piéces constituant son offre :

» un SOPAQ établi spécifiquement pour I'opération,

* un Schéma d’'Organisation du Plan de Respect de
I'Environnement (ou SOPRE).

3.2.3En phase de mise au point et signature du marché

S’ils ont été remis lors de l'offre et si le reglement de
consultation le prévoit, ces documents (ou autres piéces en
tenant lieu), deviennent piéces contractuelles lors de la
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3.2.4. En période de préparation

Texte

signature du marché avec le titulaire :
« |le SOPAQ
+ le SOPRE

3.2.4En période de préparation :

Sauf dispositions contraires ou complémentaires mentionnées
au sein du marché, le titulaire fournit au maitre d’ceuvre, en
phase de préparation, les informations suivantes :

* Le PAQ, qui précise et complete les dispositions générales
prévues au SOPAQ ou autre document rendu contractuel,
qui en tient lieu;

* Les propositions pour les origines et natures des matériaux
extérieurs au chantier;

* Le Programme d’exécution;

* Le Plan de Respect de I'Environnement (PRE), qui précise et
compléte les dispositions générales prévues au SOPRE, ou
autre document rendu contractuel qui en tient lieu;

* Les procédures d'études;

* Les études d’exécution et les procédures de travaux (au
minimum celles relatives aux travaux devant démarrer dés
la fin de la période de préparation);

* Les documents requis par la réglementation pour les
travaux a proximité d’ouvrages souterrains ou aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution.

Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la
réglementation, ces informations peuvent étre synthétisées
par le titulaire au sein d'une ou plusieurs notes répondant aux
exigences spécifiées par le maitre d’ouvrage dans le contrat de
travaux.

En accord avec le maitre d'ceuvre, le titulaire peut proposer un
document unique traitant des trois volets (Qualité, Sécurité,
Environnement).

Lors de cette période de préparation, le titulaire et le maitre
d’ceuvre s'accordent sur les modalités de gestion (classement,

Chapitre 3 / Management de la qualité et du respect de I’'environnement

Fascicule 70-1 - « fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eau a écoulement a surface libre»
Page 46/260



Commentaires Texte

codification, stockage, modification, diffusion) de |I'ensemble
des documents a produire par le titulaire, et a échanger avec
les autres intervenants dans le cadre du marché.

3.2.5. En phase d’exécution 3.2.5En phase d’exécution

Le titulaire fournit au maitre d’‘ceuvre les informations

suivantes pendant le déroulement des travaux :

* Les études d’exécution et les procédures de travaux, par
partie d'ouvrage ou par nature de travaux, selon la liste et |a
planification de production et d’obtention de visa, prévues
au Plan Qualité (ou autre document en tenant lieu);

* Les mises a jour du programme d’exécution (dont celles du
calendrier d’exécution);

* En tant que de besoin, la ou les mises a jour (compléments,
révisions :

- du Plan Qualité (PAQ), ou autre document en tenant lieu;
-du Plan de Respect de I'Environnement (PRE), ou autre
document en tenant lieu.

Ces documents sont soumis au visa du maitre d’ceuvre
pendant le déroulement des travaux (ou avant chaque phase
de travaux concernée).

Journal de chantier :

Si le marché de travaux le prévoit, le titulaire tient un journal
de chantier, qui retrace, quotidiennement, les principaux faits
de la vie du chantier, et notamment :

- la présence et les activités des personnels, des matériels,
- les travaux exécutés,
- les contrdles effectués,
- les incidents et arréts et leurs causes, - les conditions
Le journal de chantier ne se substitue pas, mais complete le atmosphériques constatées,
registre mentionné a l‘article 28.5 dv CCAG a la charge du des échanges d’informations entre maitre d’ceuvre et
maitre d’ceuvre. intervenants.

Le journal de chantier est tenu a disposition du maitre
d’ceuvre.
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3.2.6. En fin de phase d’exécution des travaux

3.3. Présentation et consistance des documents

Texte

3.2.6En phase de fin d’exécution des travaux

En fin d’exécution, le titulaire fournit au maitre d’ceuvre les

documents suivants en vue de |'établissement du Dossier des

Ouvrages Exécutés (DOE) :

* les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés
pour les ouvrages sous sa responsabilité;

* un ou plusieurs documents, relatifs au management de la
qualité pour les travaux sous sa responsabilité, hormis pour
les éléments déja transmis au cours de l|'exécution des
travaux;

* un ou plusieurs documents, relatifs au respect de
I’environnement, hormis pour les éléments déja transmis au
cours de |'exécution des travaux.

En fin d’exécution le titulaire fournit au mafltre d’ceuvre et au
coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé des
travailleurs) tous autres documents requis au sein des pieces
générales et particulieres du marché de travaux, en vue de
I'établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur
I’'Ouvrage (DIUO) par le coordonnateur SPS (CCAG 29.7.7 et
40).

Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la
réglementation, ces informations peuvent étre synthétisées
par le titulaire au sein d'une ou plusieurs notes répondant aux
exigences spécifiées par le maitre d’ouvrage.

3.3 Présentation et consistance des documents
Les documents portent un titre et un numéro d'ordre, incluant
un indice de révision. lls sont datés et signés par le titulaire.

Toute modification en cours de projet est consignée sur ces
documents, repérée, datée et signée.

L'attention des rédacteurs de marchés de travaux est attirée sur le
fait que le niveau d’exigences en matiére de documentation doit étre
adapté au regard de la complexité des travaux et du marché, et des
contraintes extérieures.
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3.3.1. Consistance des documents Qualité
3.3.1.1. Schéma Directeur de la Qualité

Les intervenants comprennent notamment :
* les entreprises de travaux et de prestations de services ;
 les contréleurs extérieurs ;
» le maitre d’ceuvre ;
* éventuellement :
le coordonnateur SPS ;
les exploitants ;
des gestionnaires de voiries.

3.3.1.2. Plan de contréle global

Texte
3.3.1Consistance des documents Qualité
3.3.1.1 Schéma Directeur de la Qualité :

Selon la complexité de I'opération etfou le nombre

d’intervenants, le maitre d’ouvrage (ou le maitre d’ceuvre, pour

le compte du maitre d’ouvrage) peut établir (ou compléter si

un projet en a été fourni lors de la consultation) un Schéma

Directeur de la Qualité (SDQ) pour l'opération. Il décrit la

démarche qualité du chantier, et précise :

* |a mise en cohérence des Plans Qualité des différents
intervenants;

» l'organisation des opérations de contréle extérieur;

* le recensement des points critiques et points d’arrét pour
I'opération;

+ les modalités d’interfaces entre intervenants;

* les dispositions acceptées pour démontrer la qualité des
produits et matériaux;

» les procédures de circulation et, s'il y a lieu, de visa par le
maitre d'ceuvre, des documents qui seront établis au cours
du chantier.

Ce SDQ est communiqué a I'ensemble des intervenants.
3.3.1.2 Plan de controle global

Le Plan de contréle global est établi par le mafitre d’ceuvre, soit
dés la phase de consultation sous forme de projet (il constitue
alors une piece du DCE), soit en début d’opération. Ce plan:

» synthétise I'ensemble des contrdles et les points d'arrét), en
termes de nature et fréquence;

» définit la répartition des actions de contrble entre les
différents intervenants entreprises, maitre d’ceuvre,
contrble extérieur;

* précise les moyens et méthodes de contréle a mettre en
ceuvre.
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3.3.1.3. SOPAQ 3.3.1.3 SOPAQ
Le SOPAQ du soumissionnaire, pour la partie des travaux qui le
concerne, comprend les informations requises au sein du DCE, et
notamment :

+ l'engagement du soumissionnaire sur la mise en ceuvre des
dispositions définies au sein du SOPAQ;
» la désignation des parties concernées par |'opération;
» les principales dispositions que le soumissionnaire prévoit
en matiere:
- d’organisation générale du projet,
- de maitrise de la planification de la réalisation,
- de maftrise des études d’exécution,
- de maitrise des fournitures,
- de maitrise des sous-traitances,
- de maitrise des processus d’exécution,
- d’organisation des contrdles,
- de gestion des anomalies et non-conformités,
- de maitrise de la documentation.

3.3.14. PAQ 3.3.1.4 PAQ
A - En période de préparation : le Plan Qualité (PAQ)
Le PAQ présente, de maniere détaillée, les dispositions de
moyens et d'organisation prévues par le titulaire, et qu'il
s'engage a mettre en ceuvre, pour garantir |'obtention des
exigences spécifiées pour les travaux lui incombant.

Le PAQ est établi spécifiquement pour |'opération objet du
marché. Il peut intégrer des dispositions préexistantes dans le
systeme de management de la qualité du titulaire, tout en leur
apportant les modifications et compléments nécessaires pour
répondre aux spécificités de l'opération.
Il comprend :
» une Note d'Organisation Générale (NOG) qui définit :

- les éléments d’organisation concourant a I'obtention de la

qualité,
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-s'il y a lieu, les Plans Qualité des cotraitants et sous-
traitants, avec mention des articulations entre ces plans et
le PAQ du titulaire.

* les procédures d’exécution comprenant :

- les procédures d’études,

- les procédures de travaux, par partie d'ouvrage ou nature
de travaux,

- le cas échéant les spécifications de pose des équipements
ou produits mis en ceuvre (CCAG 28.4.4)

* les cadres de documents de suivi d’exécution.

Si le marché le prévoit, notamment en regard de la complexité
des travaux et des contraintes extérieures, ces informations
peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d'une ou
plusieurs notes répondant aux exigences spécifiées par le
maitre d’ouvrage. Les procédures qualité relatives a I'exécution
et aux contrdles liés aux points d’arrét et points critiques, ainsi
qu’a la gestion des documents d’exécution, sont documentées.
3.3.1.4.1. Note d’Organisation Génerale (NOG) duv PAQ 3.3.1.41 Note d'Organisation Générale (NOG) du PAQ

La NOG du PAQ du titulaire fournit les informations suivantes :

* l'engagement du titulaire sur la mise en oeuvre des
dispositions définies au sein du PAQ;

* la présentation des intervenants : titulaire, sous-traitants;
fournisseurs, et les prestataires en charge des opérations de
contrOle intérieur s'il y a lieu, ainsi que les modalités de
gestion de leurs interfaces;

* la présentation de l'‘organisation des responsabilités et
moyens, dont:

- 'organigramme et |I'encadrement responsable des travaux
objet du marché avec identification des responsabilités

- 'organisation et |'affectation des principales taches,

- les principaux moyens, matériels et approvisionnements;

* les modalités d’organisation du contréle intérieur :
- le cadre d’'organisation du contréle intérieur,
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- le plan de contrble intérieur établi par le titulaire, qui
définit les différents contrdles et, pour chacun:

" les exigences,

= les références aux spécifications d’exécution,

= |la méthode de contrdle, de suivi ou d'essai,

= |3 définition de la zone de contrdle,

» la fréquence du contréle, du suivi ou des essais,

= |les critéres d'acceptation,

» la documentation associée,

= les responsables du contrble et des suites a donner a ce
controle,

*|'implication, s'il y a lieu, de tierces parties dans le
contréle.

» la liste des points d’arrét et points critiques en cohérence
avec le schéma directeur de la qualité, avec:

- mention des délais et des documents de controle associés,
- modalités de levée des points d’arrét.

* l'organisation pour la maitrise (détection et traitement) des
non-conformités, et le suivi des actions curatives et
correctives, selon le niveau de gravité de I'écart constaté;

* la liste des études et procédures d’exécution, nécessaires a

L'entreprise titulaire du marché de travaux peut toutefols | rgalisation des ouvrages provisoires et définitifs, et leur

compléter cette liste de points critiques propres ou de points  cjlendrier prévisionnel de production (échéancier d’envoi

d‘arrét supplémentaires qu'elle aura géfinie. et dates prévisionnelles pour I'obtention du visa du maitre
d’ceuvre.

Si le marché le prévoit, notamment en regard de la complexité
des travaux et des contraintes extérieures, ces informations
peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d'une ou
plusieurs notes explicitant les dispositions d’organisation
prévues en réponse aux exigences spécifiées par le maitre
d’ouvrage.

Si les travaux comprennent des matériaux susceptibles
d’émettre des poussieres d’amiante, la liste des études et
procédures mentionnée dans ce paragraphe inclut le plan de
retrait.
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3.3.1.4.2. Les procédures d’études et de travaux 3.3.1.4.2 Les procédures d’'études et de travaux

Relativement aux ouvrages provisoires et définitifs, et
conformément a la liste des procédures d’exécution définie au
sein de la note d’organisation générale, le titulaire fournit :

* les procédures d'études décrivant, pour chacune :

- la partie des travaux, objet de la procédure,
- les modalités de validation des études,
- les modalités de maitrise des modifications des études.

* les procédures de travaux, par partie d'ouvrage ou par
nature de travaux, décrivant, pour chaque procédure :

+ la partie des travaux, objet de la procédure;

* |es documents de référence;

* la liste des ressources utilisées (personnels, matériels,
produits);

* les méthodes, modalités, modes opératoires de mise en
ceuvre des travaux pour assurer le respect final des
exigences;

* les modalités de contréle intérieur associées a la
procédure:

- intervenants,

- épreuves a réaliser, nature et fréquence des contrdles,
moyens,

- critéres d'acceptation;

» s'il y a lieu, les interactions avec d’autres procédures et les
conditions préalables requises pour I'exécution de certaines
taches.

Si le marché le prévoit, notamment en regard de la complexité
des travaux et des contraintes extérieures, ces informations
peuvent étre synthétisées par le titulaire au sein d'une ou
plusieurs notes explicitant les dispositions prévues en réponse
aux exigences spécifiées par le mafitre d’ouvrage.
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3.3.1.4.3. Les cadres de documents de contréle d’exécution

Texte

3.31.4.3 Les cadres de documents de controle d’exécution

Le titulaire fournit dans son PAQ les modeles de documents
suivants :

» documents de contrble intérieur;

» fiches de non-conformité.

Il précise également les conditions et délais dans lesquels ces
documents sont renseignés (identifiés, enregistrés), validés,
exploités, puis archivés.

B - En phase d’exécution le Plan Qualité (PAQ)

Les mises a jour du Plan Qualité du titulaire au cours des

travaux sont soumises a visa du maitre d’ceuvre (CCAG 28.2.7).

Elles portent notamment sur :

* Les procédures d’exécution non encore fournies lors de la
phase de préparation;

* Les adaptations des éléments du PAQ requises par les
évolutions du chantier.

Résultats du contrdle intérieur :

Les résultats des opérations de contrble intérieur effectuées

par le titulaire sont reportés sur les documents de contréle.

Selon les dispositions prévues au sein des pieces particulieres

du marché, ils sont (hormis ceux concernant les contréles liés

aux points d’‘arrét et a la gestion de non-conformités) (CCAG

28.4.3):

* soit tenus a la disposition du maitre d’ceuvre sur le chantier
jusqu‘a la fin des travaux;

* soit adressés au maitre d’ceuvre, au fur et a mesure de leur
obtention.

Ces documents ne sont pas soumis au visa du maitre d'oceuvre :
seuls leurs cadres, définis au sein du PAQ du titulaire et ceux
de ses sous-traitants éventuels en phase de préparation, y sont
soumis.
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Détection et traitement des non-conformités :

La démarche de traitement des non-conformités s’articule

autour des étapes suivantes :

* le constat, qui comprend les actions immédiates,
I'enregistrement, ainsi que l'information des acteurs
concernés;

+ |"évaluation, qui consiste a identifier les causes de la non-
conformité, en évaluer les effets et proposer des actions
curatives (pour y remédier) et correctives (pour éviter
qu'elle ne se reproduise);

» l'action, qui comprend la décision d’actions, I'exécution et
le contrble des actions décidées;

» la cl6ture et I'archivage des données et résultats.

Toute non-conformité, détectée par les opérations de contréle
intérieur ou de contrble extérieur, est enregistrée : elle fait
I'objet de l'ouverture, par le titulaire, d'une « fiche de non-
conformité ».

Les modalités de traitement de la non-conformité sont
soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Si le traitement d’une non-conformité donne lieu a une
modification d‘un document d’exécution, le nouveau
document d’exécution est soumis au visa du maftre d’ceuvre.

Sur la base des résultats du contrdle, et du visa du matitre
d’ceuvre sur son traitement technique, il peut étre procédé a la
levée de la non-conformité.

Points critiques :
Pour les points critiques, le titulaire informe le maitre d'ceuvre,

avec un délai de préavis suffisant, de la date de réalisation des
taches concernées, afin de lui permettre d’étre présent, s'il le
souhaite.

En outre, il tient a disposition, sur les lieux du chantier, les
documents de contréle d’exécution relatifs aux taches
concernées.
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Les conditions de délivrance des visas par le maitre d’ceuvre
seront portées a la connaissance au titulaire.

Ce point est a considérer notamment lorsque le visa porte sur
un élément relatif a /a solidité de 'ouvrage ou lorsqu’il entraine
une incidence financiere sur le marché de travaux.

Texte

Points d’arrét :

Pour les points d’arrét, le titulaire informe le maitre d'ceuvre
de la date de réalisation des contrbles correspondants, avec
un délai de préavis suffisant, afin de lui permettre d'étre
présent, s'il le souhaite.

Les contrdles liés aux points d'arrét font I'objet de procédures
spécifiques : demande de levée du point d‘arrét, compte-
rendu de contrdles, accord explicite du maitre d'ceuvre.

Le titulaire adresse au maitre d’ceuvre sa demande de levée de
point d’‘arrét, accompagnée des documents attestant des
contréles effectués lors des taches correspondantes.

Les visas matérialisant la constatation, par
intervenants concernés, des informations
mentionnant les suites a donner sont
documents de levée de points d'arrét.

C - En phase de fin d’exécution le Plan Qualité (PAQ)

En fin d’exécution, le titulaire fournit un ou plusieurs

documents relatifs au management de la qualité (hormis pour

les éléments déja transmis au cours de |'exécution des travaux)

incluant :

» le plan de contréle intérieur réalisé;

* les procédures d’exécution a jour, avec synthese des
modifications apportées au cours du chantier;

» l'origine des matériaux et équipements, les rapports d’essai
des matériaux et équipements;

» les fiches de contrdle et levée des points d’arrét;

 les fiches de non-conformité et leur traitement;

* le cas échéant les spécifications d’entretien et d’usage des
équipements ou produits mis en ceuvre (CCAG 28.4.4).

les différents
produites et
reportés sur les

Ces éléments ne sont pas soumis au visa du maitre d’'ceuvre,
sauf stipulation contraire au sein des pieces particulieres du
marché.
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3.3.2. Consistance des documents Environnement 3.3.2Consistance des documents Environnement
Le CCTP doit aussi donner toutes précisions utiles a cet égard Selon la taille et les enjeux environnementaux de I'opération, le
liées a la consistance et a /a situation des travaux. maitre d’ouvrage, assisté du maitre d'ceuvre, réalise des

Les délais administratifs d instruction des dossiers doivent étre diagnostics préalables, et précise les objectifs et les

pris en compte dans les délais d “exécution. contraintes, réglementaires ou non, imposées en matiéere
environnementale, au sein d'une Notice de Respect de

Des dispositions favorables a | environnement peuvent aussi I'Environnement (NRE)

étre envisagées dans le cadre des méthodes d “exécution (par A . ) . .
exemple : travaux sans tranchée, réemploi des matériaux, choix Le Plan de contrbéle environnemental est établi par le maitre

de fournitures ou de matériels spécifiques, etc..). g’oeL;vre et intégré au Plan de contréle global de I'opération.
eplan:

» synthétise I'ensemble des points de contréle en matiére
environnementale (dont les points d’arrét), en termes de
natures et fréquences;

La démarche qui doit étre adoptée pour la mise en ceuvre
d ‘objectifs environnementaux commence tres en amont du
marché, lors de la définition des besoins par le maitre de

/“ouvrage. e . o . n .
8! » définit la répartition des actions de contréle en matiere

Cette prise en compte est assumée par le maitre de | "ouvrage, environnementale entre les différents intervenants

le maitre d "ceuvre, et | ‘entrepreneur. Elle peut notamment se entreprises, maitre  d'ceuvre, contrdle  extérieur

traduire par l'établissement d’un bilan carbone du chantier. environnemental:

Dans ce cas, il convient de définir les données a enregistrer pour « précise les moyens et méthodes de contréle en matiére

ce bilan. environnementale a mettre en ceuvre.

3.3.2.1. Notice de Respect de I'Environnement (NRE) 3.3.2.1 Notice de Respect de I'Environnement (NRE)

Les contraintes environnementales, formulées sous forme de

données qualitatives et quantitatives, peuvent concerner tout

ou partie des domaines suivants :

+ contexte réglementaire de [|'ouvrage (Loi sur leau,
Réglementation ICPE,..),
analyse préalable du contexte environnemental et des
contraintes a prendre en compte,

» prévention et résorption de la pollution des sols,

» prévention de la pollution et des ressources en eaux
superficielles et souterraines,

» préservation de la biodiversité, et des zones naturelles
protégées,

» préservation des activités, des ouvrages existants et du

La Notice duv respect de [I’Environnement concernera plus
particulierement [‘analyse du contexte environnemental au
regard de la réglementation.
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Dans le cas ou le maitre d’ouvrage fait le choix dun
coordonnateur Environnement, il définit le périmetre de sa
mission ainsi que les modalités de sa représentation aupres des
intervenants, notamment aupres du maitre d’ceuvre.

Ces éléments doivent étre mentionnés dans la Notice de
Respect de I’Environnement jointe au dossier de consultation du
marché de travaux, ils concerneront particulierement les
chantiers situés en zone NATURA 2000.

Le maitre d’ouvrage devra viser les objectifs définis par la loi
2015-992 (art.79) en matiere de réemploi et de recyclage des
matiéres et déchets produits sur les chantiers de construction
ou d’entretien routier, tout en s’assurant que tous les matériaux
réemployés s’y prétent et soient compatibles avec les
caractéristiques de sols exigées dans le marché.

3.3.2.2. Schéma d’Organisation du Plan de Respect de
I’Environnement (SOPRE)

I/l convient de maitriser les causes susceptibles de porter
atteinte a /’environnement lors de [‘exécution du chantier,
telles que :

* les poussieres, les fumées;

* les incendles;

e e bruit;

* les vibrations;

* les rebuts de chantier et les déchets;

* /a pollution des eaux superficielles et souterraines

* les impacts sur les zones naturelles sensibles et les zones

humides;
* les impacts sur la faune et /a flore,

Texte

patrimoine,

* préservation de la qualité de l'air, dont réduction des
émanations, poussieres et fumées,

* limitation des nuisances sonores et des vibrations pour les
personnels et les riverains,

* propreté des voieries empruntées par les véhicules de
chantier et du chantier,

* limitation des déplacements, consommations d’énergie et
émissions de gaz a effet de serre,

+ limitation de la dangerosité des matériaux et produits
utilisés,

» gestion, valorisation et élimination des déchets de chantier,

* impacts sur les fonctionnalités de la ville (en cas de travaux
en zone urbaine).

Sauf indications contraires inscrites au sein du dossier de
consultation, le maitre d’ceuvre est l'interlocuteur du titulaire
en matiere environnementale.

3.3.2.2 Schéma d’Organisation du Plan de Respect de
I'Environnement (SOPRE)

En réponse aux pieces requises au sein du dossier de
consultation (DCE), le soumissionnaire produit, un Schéma
d’Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE)
pour la partie des travaux qui le concerne, qui comprend :

* une note de synthése rappelant les exigences, engagements
et contraintes définies par le maitre d’ouvrage;

* les principales dispositions d’organisation et de contrble
que le soumissionnaire s‘engage a mettre en ceuvre pour
respecter les exigences spécifiées en  matiere
environnementale, et prévenir et/ou réduire les impacts sur
I'environnement.

Si le réglement de consultation le prévoit, notamment en

regard de la complexité des travaux et des contraintes

extérieures, et dans les limites autorisées par la
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e les impacts sur le bati
archéologique;
* les impacts sur les réseaux existants souterrains et aériens;
» /la dégradation des voies existantes empruntées par les
véhicules du chantier;
* le stockage des produits polluants,
* les déchets et poussieres d’amiante.

existant et /le patrimoine

Texte

réglementation, ces informations peuvent étre synthétisées
par le titulaire au sein d’une ou plusieurs notes explicitant les
dispositions prévues en réponse aux exigences spécifiées par le
maitre d’ouvrage.

En disposition minimale, le SOPRE traite des dispositions
générales relatives a la gestion des déchets que le
soumissionnaire s’engage a mettre en ceuvre, dont le suivi et |a
tracabilité de I'élimination des déchets du chantier, en
conformité avec la réglementation.
Sont concernés tous les déchets sortant des emprises du
chantier :
» déchets présents en surface (végétaux,..);
* déchets présents dans le sol et le sous-sol
pollués,..);
+ déchets engendrés par la conception des ouvrages
(déblaiements, démolition d’ouvrages,..);
* déchets engendrés par la précédente activité de
I'exploitant du terrain ou de son actuel ou ancien
propriétaire (huiles, pneus, bois...).

(sols

Dans le cadre de cette composante « Gestion des Déchets »
du SOPRE, le soumissionnaire présente :

* l'organisation proposée en matiere de gestion des
déchets;

* les éventuelles modalités
matériaux présents sur le site;

* les modalités de transport pour I'acheminement des
déchets, selon leurs natures;

* les centres de stockage, ou centres de regroupement ou
transit, ou plate-forme de recyclage ou lieu de
réutilisation, ou seront acheminés les différents déchets
a évacuer, selon leurs natures;

* les méthodes qui seront employées pour ne pas
mélanger les différents types de déchets sur le chantier
d’origine;

de revalorisation des
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* les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui
seront mis en ceuvre pendant les travaux, par nature de

déchets.
3.3.2.3. Le Plan de Respect de I’Environnement (PRE) 3.3.2.3 Le Plan de Respect de I'Environnement (PRE)
3.3.24. A - En période de préparation : le PRE

Le Plan de Respect de I'Environnement (PRE) énonce, de
maniére concrete, les moyens et procédures que le titulaire
s'engage a mettre en ceuvre pour respecter les prescriptions
environnementales fixées par le maitre d’ouvrage dans la
Notice de Respect de I|'Environnement (NRE) ou autre
document en tenant lieu, et pour prévenir et/ou réduire les
impacts sur I'environnement et intervenir en cas d’anomalies,
voire d'accidents.

Le PRE est établi par le titulaire spécifiquement pour
I'opération. Il peut intégrer des dispositions préexistantes dans
le systéme de management environnemental du titulaire, tout
en assurant leur adéquation au contexte de |'opération.

Le PRE du titulaire comprend :
3.3.2.4.1. Une note d’organisation generale Environnement, 3.3.2.3.1 Une note d'organisation générale Environnement,
comprenant : comprenant :

* l'organisation mise en place, avec mention des missions et
responsabilités des personnels en charge de |'application du
PRE;

» les dispositifs prévus pour maitriser ou réduire les impacts
environnementaux;

* les éventuelles propositions pour le réemploi de matériaux
extérieurs au chantier;

* la nature et la situation des travaux et/ou des taches
d’exécution concernés par des dispositions spécifiques
relatives a I'environnement, avec mention des nuisances et
risques potentiels au regard de l'environnement en lien
avec ces taches;

* les modalités de surveillance et contrble de ces travaux
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3.3.2.4.2. La liste des procedures environnementales pour
assurer la conformité de l'exécution des ouvrages a la
legislation, a la reglementation et aux exigences
spécifiées par le Maitre d’Ouvrage :

Texte

et/ou taches, dont :

- la liste des éventuels points d’arrét et points critiques en
matiére environnementale, et les modalités associées,

- le programme de contrdle environnemental.

3.3.2.3.2 La liste des procédures environnementales pour

assurer la conformité de I'exécution des ouvrages a
la législation, a la réglementation et aux exigences
spécifiées par le Maitre d'Ouvrage :

» procédures d’exécution liées a la prise en compte des
exigences environnementales,

» procédures relatives au traitement des non-conformités en
matiére environnementale, susceptibles de se produire lors
de I’exécution des travaux,

» procédures de traitement de pollution accidentelle, et
procédures en cas d’interventions extérieures et en cas
d’'urgence:

- I'articulation entre les dispositions du PRE (incluant la
gestion des déchets), le projet des installations de
chantier, et la Procédure d’urgence et de capacité a réagir,

- la description des moyens d’information a I'attention du
personnel du titulaire, des sous-traitants et fournisseurs,
sur les dispositions prévues au PRE,

- les cadres de documents de surveillance et contrdles en
matiére environnementale.

En outre, le PRE du titulaire comprend les modalités de respect

des exigences environnementales (dont déchets) par ses sous-

traitants et fournisseurs, et leur engagement vis-a-vis des
dispositions prévues.

Les éléments a fournir au sein du PRE (et leur niveau de détail)

sont:

* adaptés au niveau de complexité et aux risques de
I'opération;

+ conformes aux exigences stipulées au sein des piéces
particulieres du marché.
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La découverte de déchets non répertoriés peut eégalement se
produire lorsqu’a lissue d’analyse de sol, le rapport dévoile une
pollution alors inconnue.

Texte

B - En phase d’exécution : le PRE

Le titulaire doit s’assurer de la tracgabilité des déchets et
matériaux issus du chantier et de la bonne application des
dispositions prévues pour la gestion des déchets. Il fournit au
maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les
bordereaux de suivi des déchets de chantier et les tableaux de
suivi des déchets pour lesquels le maitre d'ouvrage est
producteur.

En cas de découverte, en phase d’exécution, de déchets non
répertoriés par le maitre d’ouvrage (sols pollués par exemple),
le titulaire en informe le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre
en vue de définir, conjointement, les modalités de gestion de
ces déchets.

Les mises a jour du Plan de Respect de |'Environnement du
titulaire au cours de |'exécution des travaux sont soumises a
visa du maitre d’'ceuvre.

Ces mises a jour peuvent notamment porter sur :

» les procédures d’exécution, non encore définies lors de la
phase de préparation, pour les taches ayant des impacts
environnementaux potentiels;

* les procédures complémentaires pour la gestion des
déchets rencontrés lors de I'exécution et non prévus en
phase de préparation;

» les autres adaptations des éléments du PRE requises par les
évolutions du chantier.

Détection et traitement des non-conformités :

Les dispositions définies en management de la qualité et
concernant la détection et le traitement des non-conformités

s'appliqguent pour les non-conformités en matiéere
environnementale.
Points critiques et points d‘arrét en  matiéere

environnementale :
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3.3.2.5. Schema d’Organisation de GEstion des Déchets
(SOGED)

Le maitre d’ouvrage est responsable des déchets produits par le
chantier (déblais, tuyaux amiante, etc.).

L’entreprise est responsable des déchets induits par la
technique de mise en ceuvre (liés auv
fonctionnement) (Equipements de  Protection Individuvels
contaminés, boues de forage le cas échéant, etc.).

Texte

Les dispositions définies en management de la qualité et
concernant les points critiques et points d‘arrét s’appliquent
pour ceux relatifs au respect de I'environnement.

C - En phase de fin d’exécution : le PRE

En fin d’exécution, le titulaire fournit un dossier relatif au

respect de l'environnement (hormis pour les éléments déja

transmis au cours de I’'exécution des travaux) incluant :

 le programme de contréle réalisé en
environnementale;

* les procédures environnementales a jour, avec synthese des
modifications apportées au cours du chantier;

* les comptes-rendus des contréles et levée des points d'arrét
environnementaux;

* les fiches de non conformités en matiére environnementale
et leur traitement;

* les bordereaux de suivi des déchets justifiant de la
destination des déchets conformément aux dispositions du
PRE, et les tableaux de suivi des déchets pour lesquels le
maitre d’ouvrage est producteur.

matiére

Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la
réglementation, ces informations peuvent étre synthétisées
par le titulaire au sein d'une ou plusieurs notes en réponse aux
exigences spécifiées par le maitre d’ouvrage.

3.3.2.4 Schéma d'Organisation de GEstion des Déchets

(SOGED)

Le PRE traite des dispositions relatives a la gestion des déchets,
que le titulaire s’engage a mettre en ceuvre, dont le suivi et la
tracabilité de I'élimination des déchets du chantier, en
conformité avec les dispositions du Code de I'Environnement
(obligation de prévention, de réduction et de valorisation des
déchets de chantier issus des Travaux Publics).

Dans le cas oU les éléments requis au marché ne concernent
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que la gestion des déchets, le PRE devient un Schéma
d’Organisation de GEstion des Déchets (SOGED).

Pour cette composante Déchets, le titulaire décrit :

* la liste, structurée par classe, et [I'évaluation de la
quantification des déchets a gérer, par type de travaux;

» |'organisation mise en place : organigramme, missions et
responsabilités des personnels devant assurer 'application
de la procédure environnementale de gestion des déchets;

* les méthodes et moyens utilisés pour trier les différents
déchets a gérer et assurer leur non-mélange;

* la localisation, la description des dépdts, centres de
stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de
recyclages vers lesquels seront acheminés les différents
déchets a gérer les modalités d’information du maitre
d’ceuvre, lors de I'exécution des travaux, relativement a la
nature des déchets, aux quantités et aux dates et lieux
d’évacuation;

* les modalités et moyens de contréle, de suivi et de
tracabilité de gestion des déchets;

* les cadres des documents de suivi et tragabilité des déchets
(dont bordereaux de suivi et registres);

* les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour cette
gestion.

Le Plan de Respect de I'Environnement (ou le SOGED, si seule
la composante déchet est requise), établi par le titulaire en
phase de préparation, est soumis au visa du maitre d’'ceuvre.
Si le marché le prévoit, et dans les limites autorisées par la
réglementation, le titulaire pourra synthétiser les informations
requises pour le PRE au sein d'une ou plusieurs notes
explicitant les dispositions prévues en réponse aux exigences
spécifiées par le maitre d'ouvrage en matiére
environnementale, dont le suivi et la tracabilité de I'élimination
des déchets.
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4. Nature et qualite des produits et
matériaux

4.1. Produits mis en ceuvre en tranchée

4.1.1. Produits manufacturés

Dans /a suite du document, il est fait état de conformité a des
normes ou g des référentiels de certification.

La conformité peut également se baser sur des normes ou
référentiels de certification reconnus équivalents a ceux cités.

Lorsque e titulaire souhaite faire reconnaitre I'équivalence avec
une norme ou une marque de qualité de produit, mentionnée
au présent fascicule, les articles 27, 23.2, 24.7 et 24.2 du CCAG
s‘appliguent.

Si le maitre d’ouvrage souhaite imposer les modes opératoires a
utiliser pour prouver la conformité des matériaux, produits,
composants de construction aux spécifications du marché, il
convient de le mentionner dans son CCTP (CCAG 24.1).

Le cas particulier d’'vne modification des dispositions fixées au
marché, sur la provenance des matériaux, produits ou
composants nécessite I'accord écrit dvu maitre d’ceuvre (CCAG
21.2).

4.1.1.1. Produits faisant | “objet d “'une norme

La certification sur la base d’'une marque de qualité est une
démarche volontaire qui doit:

* Certifier que les performances des produits sont conformes
aux normes sur lesquelles s’appuie le référentiel de
certification,

» Garantir que les spécifications sont contrélées par un
organisme tiers;

» Garantir que les spécifications sont
respectées de facon continue par le fabricant.

effectivement

4 Nature et qualité des produits et
matériaux

4.1 Produits mis en ceuvre en tranchée
4 1.1 Produits manufacturés

4111

Lorsqu'un produit utilisé dans la réalisation d'un réseau d’eau ou
d'assainissement a écoulement a surface libre fait I'objet d'une
ou de plusieurs normes, il doit leur étre conforme.

Produits faisant I'objet d’'une norme

Il revient au titulaire de s’assurer des performances déclarées
des produits.

Cette conformité doit étre prouvée soit :
» par la certification NF ou par une certification reconnue
équivalente;
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Le marquage CE n’est pas un outil d’aide a la prescription ni a la
sélection ou l'acceptation des matériaux et ne doit pas étre
confondu avec une marque de qualité.

Le marquage CF est un marquage et non une marque de
qualité. Le fabricant doit déclarer les performances duv produit
sur la base des exigences essentielles du Reglement Produits de
Construction.

Le marquage CE n’‘a pas pour objet de couvrir toutes les
caractéristiques d‘aptitude a I'emploi dv produit mais est une
exigence réeglementaire qui permet aux produits de circuler
librement dans I’"Espace Economique Européen.

Le marquage CE ne couvre pas les produits destinés a l'eau
destinée a la consommation humaine.

Le marquage CE peut s’appliqguer sur la base d’une norme
européenne harmonisée ou d‘une Evalvation Technique
Européenne.

A la date de publication de ce document, les produits suivants
font | “objet de certifications de qualite :

* Marque NF 016 Canalisations en fonte pour évacuation et
assainissement,

» Marque NF 710 Voirie,

*» Marque NF 120 Fléments en béton pour réseaux
d ‘assainissement sans pression (tuyaux, regards, boites de
branchement),

» Marque NF 127 Canalisations en gres,

» Marque NF 197 Robinetterie, fontainerie,

» Marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux
thermoplastiques.

Les référentiels de certification des produits couverts par la
marque NF sont disponibles de facon ouverte sur le site
d’AFNOR Certification, ou de l'organisme certificateur.

La Recommandation n° T71-99 '"relative & [’ utilisation des

Texte

* par une certification délivrée par un organisme tiers établi
dans I'Espace Economique Européen accrédité selon la
norme NF EN 17065. L'accréditation de l‘organisme de
certification doit étre délivrée par un organisme signataire
de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le
cadre de European co-opération for Accreditation (EA),
coordination européenne des organismes d’accréditation.
L'organisme de certification doit étre accrédité pour les
normes concernées.
Les essais conduisant a la certification doivent étre réalisés
dans des laboratoires accrédités selon la norme NF EN ISO
17025 ou dont le systeme qualité est conforme a la norme
NF EN ISO 17025 et supervisés par |'organisme accrédité
selon la norme NF EN ISO 17065. L'accréditation du
laboratoire ou de I'organisme superviseur doit étre délivrée
par un organisme signataire de I'accord européen
multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-
operation for Accreditation (EA), coordination européenne
des organismes d’accréditation;

ou

* a défaut de certification, au moyen d'une réception
obligatoirement par lot sur chantier, effectuée avant la mise
en oeuvre par le maitre d'ouvrage sur la base d'un
échantillonnage conforme a la norme NFX06-021. Cette
réception porte alors sur toutes les caractéristiques figurant
dans la, ou les, norme(s) produit de référence et sur les
critéres d'aptitude a la fonction définis dans la norme NF EN
476 (Assainissement) ou NF EN 805 (alimentation en eau).

Chapitre 4 / Nature et qualité des produits et matériaux
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normes et des certifications dans les spécifications et a
| appréciation des équivalences » de la Commission Centrale
des Marchés est un outil d’aide permettant d’apprécier la
notion d’équivalence.

Pour les produits couverts par une certification délivrée par un
organisme tiers, les exigences applicables ainsi que les
modalités de surveillance mises en place doivent étre
regroupées dans un document a disposition du public,
notamment disponible sur le site internet de I'entreprise ou de
l'organisme certificateur, afin de pouvoir réaliser le travail de
comparaison requis pour l'analyse de I'équivalence (T1-99). Dans
le cas contraire, Il ne peut étre revendiqué un niveau équivalent
a une marque NF.

/] est rappelé qu ‘en cas de réception des lots sur chantier, le
comportement a long terme des matériaux et produits doit étre
vérifié par des essais transmis par le fabricant. Ces essais
proviennent d’un organisme tiers.

4.1.1.2. Produits sous Avis Techniques ou Documents
Technique d’Application

Le Cahier des Prescriptions Techniques de I'Avis précise les
conditions pour lesquelles I'Avis est favorable.

Le site de fabrication de ce matériau ou de ce produit doit étre
titulaire d'un certificat de conformité aux spécifications de
I'"Avis Technigue (ou du Document Technique d'Application).

4.1.1.3. Produits récents et/ou innovants

La procédure de | Appréciation Technique d Expérimentation
a pour but de contribuer au développement des innovations en
leur facilitant | acces a des applications expérimentales, par
/“obtention rapide d’une appréciation technique formulée,
sous | “égide du CSTB, par des experts.

Texte

411.2 Produits sous Auvis Documents

Techniques d’Application

Technique ou

Lorsqu'un produit utilisé dans la réalisation de réseau d’eau ou
d'assainissement a écoulement a surface libre ne fait pas I'objet
d'une norme frangaise, il peut faire I|'objet d'un "Avis
Technique" ou d'un "Document Technique d'Application" en
cours de validité délivré par la Commission interministérielle
instituée a cet effet par I'arrété interministériel du 21 mars 2012.

41.1.3

L'utilisation de produits ou matériaux/procédés innovants ne
peut étre envisagée que si une Appréciation Technique
d'Expérimentation favorable a été formulée dans les conditions
fixées par le reglement de la procédure des Appréciation
Technique d'Expérimentation ou si une évaluation équivalente a
été délivrée par l'organisme tiers indépendant et reconnu
compétent sur le domaine.

Produits récents etfou innovants
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4.1.1.4. Autres produits

Cette procédure devra étre /imitée aux produits d usage
courant pour lesquels la procédure ATEX est difficilement
applicable.

4.1.1.5. Géosynthéetiques

4.1.2. Matériaux
4.1.2.1. Matériaux dans les ouvrages coulés en place

Texte

4.1.1.4 Autres produits courant

robinetterie, ...)

d'usage (accessoire,
Les produits, ou matériaux, d'usage courant non couverts par

des référentiels mentionnés ci-dessus en 4.1.1.1, 4.1. 1.2. et
4.1.1.3., doivent étre soumis a l'approbation du maitre d’'ceuvre.

4.1.1.5 Géosynthétiques

Si la prescription d'un géosynthétique figure dans le CCTP,
ses caractéristiques sont contrblées selon les normes en
vigueur.

Cette conformité peut étre prouvée :

* en premier lieu, par la certification ASQUAL ou une
certification reconnue équivalente,

+ a défaut de certification, au moyen d'une réception par lot
sur chantier effectuée avant mise en ceuvre par le maitre
d'ouvrage sur la base d'un échantillonnage conforme a la
norme NF X 06-021, et portant sur toutes les caractéristiques
figurant dans la norme de référence.

4.1.2Matériaux
4.1.2.1 Matériaux dans les ouvrages coulés en place

Les matériaux, aciers et garnitures d'étanchéité doivent étre
conformes aux référentiels en vigueur définis en 4.1.1.1, 4.1. 1.2.
et 4.1.1.3 (normes, avis technique, ..) qui en fixent les
performances, les conditions d’essai et I'identification.

Les matériaux sont compatibles avec les caractéristiques
chimiques des fluides transportés.

Les aciers et les armatures pour béton armé et les treillis sont
conformes a leurs normes respectives.

Les garnitures d'étanchéité sont adaptées aux éléments qu'ils
raccordent.

Chapitre 4 / Nature et qualité des produits et matériaux
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4.1.2.2. Produits de scellement des dispositifs de
couronnement et de fermeture

Le choix du produit de scellement répond principalement a

deux criteres :

 /’intensité du trafic (faible, moyenne, forte de T5 a TO),

e le délai de remise sous la circulation de la chaussée; ce
facteur étant prédominant, il détermine également /a
nécessité ou non de faire appel a des produits de scellement
spéciaux a prise rapide. Une remise en service différée peut
autoriser | ‘'emploi de béton ou de micro-béton ordinaire.

Le document technique fourni par | entreprise contient les
informations suivantes :

* nature et composition du produit;

* résistance en compression a long terme;

cinétique du durcissement (évolution de la résistance a la
compression en fonction de | "dge);

délai minimal avant réouverture du trafic;

conditions de mise en ceuvre.

4.1.2.3. Materiaux rapportés pour protections interieure et
extéerieure des canalisations

Un revétement intérieur peut étre nécessaire pour proteger le
matériau contre | action corrosive et/ou agressive des eaux
transportées. Un revétement extérieur peut étre justifié pour
protéger le matériau contre [’action du sol et du milieu
environnant ! eaux séléniteuses (contenant des sulfates), eaux
pures, courants électriques....

Le CCTP précise les conditions de contrdle et de garantie de ces
performances.

4.1.3. Matériaux constitutifs dv remblai et de I'enrobage

Le maitre d’ouvrage devra viser les objectifs définis par la loi
2015-992 (art.79) en matiere de réemploi et de recyclage des
matieres et déchets produits sur les chantiers de construction
ou d’entretien routier, tout en s‘assurant que tous les matériaux

Texte

4.1.2.2 Produits de scellement des de
couronnement et de fermeture
Les produits utilisés sont conformes aux référentiels en vigueur

définisen 4.1.1.1,4.1.1.2. et 4.1.1.3.

Le CCTP fixe les données nécessaires a l'entrepreneur pour
réaliser son choix.

dispositifs

La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche
des caractéristiques techniques du fabricant (compositions,
caractéristiques, mise en ceuvre, recommandations) sont
remises avec |'offre.

4.1.2.3 Matériaux rapportés pour protections intérieure et
extérieure des canalisations

Si la prescription de revétements intérieurs ou extérieurs
figure dans le CCTP, ceux-ci doivent assurer une protection
durable en service des canalisations, compte tenu de la
nature des eaux transportées et du milieu environnant. lls
doivent adhérer et constituer une protection continue a la
surface du matériau en contact avec le liquide transporté ou
avec le sol.

4.1.3Matériaux constitutifs du remblai et de I'enrobage
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Commentaires

réemployés s’y prétent et soient compatibles avec les
caractéristiques de sols exigées dans le marché.

4.1.3.1. Materiaux utilisables pour la realisation de 'enrobage

Dans la mesure du possible, et pour des raisons économiques
évidentes

(exemple : coldt de la mise en décharge), on privilégiera la
réutilisation des sols en place, selon les conclusions de |/ étude
géotechnique. Les sols sont classés en sous-groupes, selon la
norme NF-P-717-300.

Si les sols ou les matériaux réutilisés, sont différents dans les
tranchées et notamment les enrobages, de ceux prévus au
projet, il convient de vérifier la résistance mécanique de la
canalisation par un calcul de dimensionnement.

4.1.3.2. Matériaux utilisables pour la réalisation dv remblai

Les exigences a respecter sont précisées dans le guide
« Remblayage des tranchées et réfection des chaussées
(1994) ».

Texte

4.1.3.1 Matériaux utilisables pour la réalisation de I'enrobage

Le choix du groupe de sol intervient directement sur le
dimensionnement du tuyau, d'oU l'importance de caractériser
précisém